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POINTS SAILLANTS 

 

Qu’avons-nous examiné?  

 

i. La présente évaluation porte sur la pertinence et le rendement des initiatives de 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) mises en œuvre 

pour appuyer la stratégie du gouvernement du Canada (GC) en matière de langues 

officielles, soit la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 

20082013. TPSGC a reçu 34 millions de dollars pour réaliser deux de ses 

initiatives : le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada et le 

Portail linguistique du Canada (ci-après dénommées les « initiatives de la Feuille de 

route de TPSGC »). Le financement des initiatives a été réparti sur une période de 

cinq ans à partir de 2008-2009 jusqu’en 2012-2013. 

 

ii. Le Bureau de la traduction, un organisme de service spécial de TPSGC, est chargé 

d’administrer les initiatives de la Feuille de route de TPSGC. Ces initiatives relèvent 

de la sous-activité 1.6.1 (Gestion de la fonction de traduction) et de la sous-

activité 1.6.2 (Programme de normalisation de la terminologie) de l’Architecture des 

activités de programme 20112012 du Ministère. 

 

Pourquoi est-ce important? 

 

iii. En s’appuyant sur le cadre juridique régissant le bilinguisme officiel et les droits des 

communautés de langue officielle en situation minoritaire au pays, le GC a lancé la 

Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 20082013 : Agir pour 

l’avenir (la Feuille de route). Celle-ci représente un investissement 

pangouvernemental de 1,1 milliard de dollars sur 5 ans (de 2008 à 2013) dans les 

langues officielles du Canada. Ces fonds sont répartis entre 15 ministères et 

organismes qui se sont engagés à réaliser une trentaine d’initiatives pour en appuyer 

les objectifs. Chaque partenaire fédéral est tenu de faire une évaluation sommative de 

ses initiatives en 2012. Ces résultats alimenteront l’évaluation sommative horizontale 

de la Feuille de route et contribueront à élaborer une éventuelle stratégie fédérale sur 

les langues officielles. 

 

Qu’avons-nous constaté?  

 

iv. La présente évaluation a permis de déterminer que la raison d’être initiale des deux 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC était toujours valable. Le Portail 

linguistique du Canada demeure pertinent et répond à un besoin continu. Le besoin 

continu du Programme de renforcement du secteur langagier au Canada n’a pas été 

évalué, puisque ce programme prendra fin en mars 2013 tel que prévu. Le 

programme a soutenu avec succès le développement d’une main-d’œuvre qualifiée 

dans le secteur langagier et aidé à renforcer la capacité du secteur langagier au 

Canada. 
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v. Les deux initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les priorités 

du gouvernement fédéral. Le Portail linguistique du Canada s’harmonise avec le 

résultat stratégique de TPSGC par l’intermédiaire de sa conformité avec le mandat 

du Bureau de la traduction (qui assurait la livraison des deux initiatives de la Feuille 

de route de TPSGC). L’évaluation n’a pas permis de trouver de preuves indiquant 

que le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada était cohérent 

avec le mandat du Bureau de la traduction. 

 

vi. Les deux initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les rôles et 

responsabilités du gouvernement fédéral, tels que stipulé dans la Loi sur les langues 

officielles, qui obligent les institutions fédérales à mettre en œuvre des mesures 

positives pour favoriser la dualité linguistique dans la société canadienne. À ce titre, 

il est impossible de transférer cette responsabilité à un autre ordre de gouvernement 

ou encore au secteur privé. L’évaluation a révélé que le transfert de la responsabilité 

du Portail linguistique du Canada à un autre ministère ou organisme fédéral n’est 

peut-être pas possible puisque TPSGC est le mieux placé pour l’administrer. 

 

vii. En appuyant le développement de nouveaux programmes de formation et de bourses, 

le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada a offert aux étudiants 

des occasions de poursuivre une carrière en traduction et dans les professions 

connexes. Il a aussi financé des projets destinés à accroître la visibilité du secteur 

langagier et à le rendre plus efficace. Même si la mise en œuvre de ces projets n’est 

pas terminée, ils ont tout de même permis de démontrer que le secteur langagier au 

Canada était de plus en plus apte à répondre à la demande de services linguistiques. 

 

viii. Grâce au Portail linguistique du Canada, la population canadienne peut consulter 

gratuitement une foule de ressources et d’outils langagiers développés au Canada. 

Les données disponibles confirment que le Portail linguistique est accessible et 

utilisé par les Canadiens, mais que des efforts pour mieux le faire connaître devraient 

être déployés. Selon les utilisateurs potentiels et actuels du Portail linguistique du 

Canada, celui-ci présente des ressources crédibles, complètes et utiles dont le 

contenu et les outils sont mis à profit dans leurs domaines de travail et d’études. 

Toutefois, l’évaluation a révélé que le Portail linguistique du Canada était peu connu 

des utilisateurs potentiels mais n’a pu déterminer la manière dont les différentes 

sous-populations canadiennes ont tiré profit du Portail, ni dans quelle mesure. 

 

ix. À ce jour, les progrès accomplis et les résultats obtenus à l’égard de la mise en œuvre 

des initiatives de la Feuille de route de TPSGC indiquent qu’elles sont en bonne voie 

d’obtenir les résultats intermédiaires et ultimes prévus, en plus de contribuer aux 

résultats généraux prévus pour la Feuille de route pangouvernementale. 

 

x. Enfin, les dépenses relatives aux initiatives de la Feuille de route de TPSGC ont été 

gérées conformément  aux budgets prévus.  
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Réponse de la gestion 

 

xi. Le Bureau de la traduction est d’accord avec les résultats de l’évaluation. Il mettra en 

œuvre les recommandations énoncées dans l’évaluation si l’initiative du Portail 

linguistique du Canada est renouvelée et que des fonds suffisants sont alloués au-delà 

du 31 mars 2013. 

 

RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTION DE LA GESTION 

 

Recommandation 1 : Si la décision de poursuivre la mise en œuvre du Portail 

linguistique du Canada au-delà de la période de financement actuelle est prise, la 

présidente-directrice générale du Bureau de la traduction devrait réexaminer la stratégie 

de mesure du rendement du Portail linguistique du Canada pour s’assurer que sont 

recueillis les renseignements sur les divers types d’utilisateurs du Portail et sur leurs 

besoins afin d’éclairer la conception, les activités promotionnelles, les rapports et la prise 

de décision à venir. 

  

Plan d’action de la gestion 1.1 : Le Bureau de la traduction améliorera ses 

processus de collecte et d’analyse des données en : 

• examinant et mettant à jour sa stratégie de mesure du rendement;  

• intégrant un logiciel d’analyse plus actuel pour regrouper, trier et associer 

les données afin de mieux comprendre les utilisateurs et leurs besoins; 

• intégrant un outil de recherche plus actuel afin d’optimiser l’expérience 

des utilisateurs en ce qui concerne la navigation sur le site Web. 

 

Recommandation 2 : Si la décision de poursuivre la mise en œuvre du Portail 

linguistique du Canada au-delà de la période de financement actuelle est prise, la 

présidente-directrice générale du Bureau de la traduction devrait envisager de mener des 

activités de promotion ou d’autres activités pour mieux faire connaître à la population 

canadienne le Portail linguistique du Canada ainsi que les outils et les ressources 

linguistiques qu’il offre. 

  

Plan d’action de la gestion 2.1 : Le Bureau de la traduction élaborera un plan de 

promotion stratégique en : 

• lançant une campagne Google Adwords; 

• établissant et mettant en œuvre un programme de rayonnement en 

collaboration avec des partenaires, des blogueurs et de possibles 

ambassadeurs; 

• mettant en œuvre des activités de promotion connexes qui utilisent les 

médias sociaux; 

• participant à diverses activités destinées aux utilisateurs cibles du Portail.
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INTRODUCTION 

 

1. Ce rapport présente les résultats de l’évaluation des initiatives de Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada (TPSGC) mises en œuvre pour appuyer la 

stratégie du GC en matière de langues officielles, soit la Feuille de route pour la 

dualité linguistique canadienne 20082013 (ci-après dénommée la « Feuille de 

route »). Le sous-ministre de TPSGC a approuvé cette évaluation, sur 

recommandation du Comité de vérification et d’évaluation de TPSGC, dans le cadre 

du Plan de vérification et d’évaluation axé sur les risques 20112016 du Ministère. 

La réalisation de l’évaluation est conforme aux normes d’évaluation du GC et du 

Bureau de la vérification et de l’évaluation de TPSGC. 

 

PROFIL 

 

Contexte 

 

2. Le Canada est un pays bilingue. Le français et l’anglais en sont les langues 

officielles. Elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans 

toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. La Loi sur les 

Langues officielles est au cœur de l’application des droits linguistiques conférés par 

la Constitution canadienne et la Charte canadienne des droits et libertés. Comme le 

prévoit la Loi sur les Langues officielles, le gouvernement du Canada s’engage à 

promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la 

société canadienne et appuie le développement des communautés de langue officielle 

en situation minoritaire. La Loi oblige par ailleurs les institutions fédérales à prendre 

des mesures positives pour promouvoir la dualité linguistique.  

 

3. En 2008, le gouvernement du Canada a réitéré son engament en faveur des deux 

langues officielles du pays en procédant au lancement de la Feuille de route pour la 

dualité linguistique canadienne 20082013 : agir pour l’avenir (l’annexe A en 

présente le contexte). S’appuyant sur les fondations de la dualité linguistique telles 

qu’établies par le cadre législatif encadrant le bilinguisme officiel ainsi que sur les 

investissements précédents, notamment le Plan d’action pour les Langues officielles 

2003-2008, la Feuille de route est la stratégie du gouvernement du Canada en matière 

de langues officielles pour 2008-2013. Elle représente pour les ministères et les 

organismes fédéraux un investissement de 1,1 milliard de dollars sur 5 ans, répartis 

entre 15 ministères et organismes qui se sont engagés à réaliser une trentaine de 

programmes et d’initiatives pour appuyer les objectifs de la Feuille de route (voir 

annexe B).  

 

4. TPSGC a reçu 34 millions de dollars de ce montant (soit 3 %) sur cinq ans pour 

mettre en œuvre deux initiatives : le Programme de renforcement du secteur 

langagier au Canada et le Portail linguistique du Canada (ci-après dénommées les 

« initiatives de la Feuille de route de TPSGC »). Le Programme de renforcement du 

secteur langagier au Canada comprend deux volets : le volet Bourses universitaires 

en traduction pour appuyer la formation d’une main-d'œuvre qualifiée en traduction 
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et dans des professions connexes, et le volet Initiative de l’industrie de la langue pour 

soutenir le secteur langagier au Canada. Le Portail linguistique du Canada vise à 

offrir à la population canadienne un accès à une foule de ressources langagières de 

qualité, en français et en anglais, et de faire valoir l’expertise canadienne dans ce 

secteur
i
. 

 

5. Le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada est le seul 

programme de paiement de transfert de TPSGC. 

 

Autorité 

 

6. La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux confère 

à TPSGC le pouvoir de fournir aux ministères et organismes fédéraux des services de 

traduction et des services connexes ainsi que d’autres services prescrits par le 

gouverneur en conseil.  

 

7. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est responsable de 

l’administration de la Loi sur le Bureau de la traduction et du Règlement sur le 

bureau des traductions. 

 

8. Conformément à la partie VII de la Loi sur les Langues officielles, modifiée en 2005, 

les institutions fédérales sont tenues de prendre des mesures positives pour mettre en 

œuvre l’engagement du GC relativement au soutien de la dualité linguistique et au 

développement des minorités francophones et anglophones.  

 

Rôles et responsabilités 

 

9. Le Bureau de la traduction est un organisme de service spécial de TPSGC qui gère la 

mise en œuvre des initiatives de la Feuille de route de ce ministère. Il est le centre 

d’expertise du GC en matière de traduction, d’interprétation et de normalisation 

terminologique au sein de la fonction publique. 

 

10. Le Bureau de la traduction a mis sur pied un comité consultatif interministériel pour 

voir au contrôle efficace du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada. Le mandat de ce comité est d’aider à concevoir le programme et à mettre en 

œuvre un mécanisme de surveillance pour choisir les projets à financer. Ce comité 

est formé de représentants de Patrimoine canadien, l’Agence de promotion 

économique du Canada atlantique, Développement économique Canada, 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, ainsi que des représentants de trois 

Directions générales de TPSGC (au niveau de sous-ministre adjoint). 

 

                                                 
i
 Le Portail linguistique du Canada peut être consulté au http://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-

fra.php. 

../../../../www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php
../../../../www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php
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11. Une structure de gouvernance a été établie pour le Portail linguistique du Canada 

afin de s’assurer que la gestion de l’initiative repose sur une approche horizontale et 

coopérative. Deux comités de TPSGC (un comité directeur et un comité 

opérationnel) ainsi qu’un comité directeur stratégique interministériel ont été mis sur 

pied pour organiser des forums visant l’échange de renseignements et la prise de 

décisions. Un grand nombre de membres externes siègent au comité directeur 

stratégique interministériel, dont des représentants de Patrimoine canadien, du 

ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse du gouvernement 

du Nunavut, du commissaire aux langues officielles, de l’Université d’Ottawa et du 

Secrétariat aux affaires francophones du Manitoba. 

 

Intervenants 

 

12. Parmi les principaux intervenants des initiatives de la Feuille de route de TPSGC, 

citons entre autres le secteur langagier au Canada (organismes du secteur privé 

regroupant l’industrie de la langue
ii
, des organismes sans but lucratif et des 

établissements d’enseignement postsecondaire à l’appui de l’industrie de la langue), 

les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les citoyens désireux 

d’exercer une profession langagière ou de parfaire leur connaissance de l’anglais ou 

du français et les ministères et organismes fédéraux. 

 

Ressources 

 

13. Le budget total de 34 millions de dollars consacré aux initiatives de la Feuille de 

route de TPSGC est réparti comme suit : 18 millions de dollars réservés au 

Programme de renforcement du secteur langagier au Canada (8 millions de dollars 

pour le volet Bourses universitaires en traduction et 10 millions de dollars pour le 

volet Initiative de l’industrie de la langue) et 16 millions de dollars pour le Portail 

linguistique du Canada. Le financement des deux initiatives a été réparti sur une 

période de cinq ans à partir de 2008-2009 jusqu’en 2012-2013. La décision de cesser 

le financement du Programme de renforcement du secteur langagier au Canada a été 

prise et le programme prendra fin en mars 2013. Au moment de l'évaluation, aucune 

décision n'avait été prise quant à savoir si le financement du Portail linguistique du 

Canada allait continuer. 

 

14. Trois équivalents temps plein ont été affectés à la gestion du Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada et 13,6 % des fonds prévus pour 

l’ensemble du programme (soit 2,46 millions de dollars) ont servi aux frais 

administratifs. 

 

15. On a affecté à la gestion du Portail linguistique du Canada 20 équivalents temps 

plein: 13 à la gestion du contenu du Portail, 4 aux activités promotionnelles et de 

                                                 
ii
 L’industrie de la langue au Canada englobe les organismes du secteur privé dans trois domaines 

d’expertise clés : la traduction (y compris l’interprétation, la terminologie et la localisation), l’enseignement 

des langues et les technologies langagières. 
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marketing et 3 au développement et à l’entretien des technologies de l’information. 

On a consacré au personnel et à la masse salariale environ 10 millions de dollars, et 

6 millions de dollars aux activités du portail. 

 

Modèle logique 

 

16. Un modèle logique est une représentation visuelle qui relie les activités, les extrants 

et les résultats d'un programme. Cet outil visuel et systématique illustre la théorie 

d'un programme et démontre la façon dont celui-ci peut atteindre les objectifs prévus. 

Il fournit également le fondement nécessaire à l’élaboration des stratégies de mesure 

et d’évaluation du rendement, y compris la matrice d’évaluation. 

 

17. Un modèle logique pour les initiatives de la Feuille de route de TPSGC a été élaboré 

et décrivaient les résultats attendus de ces initiatives ainsi que les résultats 

horizontaux de la Feuille de route pangouvernementale.  Les représentants du Bureau 

de la traduction ont ensuite examiné et approuvé le modèle logique des initiatives de 

la Feuille de route de TPSGC.  

 

18. Outre le fait de mettre en relief les activités, les extrants et les résultats des deux 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC, le modèle logique présenté à la figure 1 

présente également les résultats de la Feuille de route auxquels les initiatives de 

TPSGC, de même que les initiatives des autres institutions fédérales, contribuent 

(annexe B). 
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FIGURE 1 : MODÈLE LOGIQUE 

Activités

Extrants

Résultats 

immédiats

Résultats 

ultimes

Initiatives de 

TPSGC

Résultat 

horizontal 

intermédiaire

Augmentation de la capacité de l’industrie 

de la langue

Connaissance et utilisation des deux 

langues officielles

La population canadienne connaît les avantages de la dualité linguistique et est bien outillée pour l’apprécier.

Le secteur langagier du Canada est apte à répondre à la 

demande de services favorisant la dualité linguistique au 

pays.

Le Portail linguistique du Canada contribue à 

améliorer la connaissance et l’utilisation des 

deux langues officielles par la population 

canadienne.

· Conclure des ententes 

avec des 

établissements 

d’enseignement 

postsecondaires pour 

créer des programmes 

de bourses

· Administrer les fonds

· Surveiller le rendement.

· Conclure des ententes 

avec des intervenants 

pour développer et 

mettre en œuvre des 

activités de 

renforcement

· Administrer les fonds

· Surveiller le rendement.

Les étudiants en traduction, 

en interprétation, en 

terminologie et en 

localisation ont un plus 

grand nombre de choix pour 

la poursuite de leurs études.

Le secteur langagier au 

Canada
1
 a su mieux faire 

connaître l’industrie
2
.

Les établissements 

d’enseignement 

postsecondaires attirent et 

gardent plus d’étudiants en 

traduction, en interprétation, 

en terminologie et en 

localisation.

Le secteur langagier au 

Canada tire parti de projets 

destinés à favoriser la 

promotion, le 

développement de la main-

d’œuvre et l’intégration de 

la technologie langagière.

Développer, 

maintenir et 

promouvoir le Portail 

linguistique du 

Canada à l’aide de 

ressources 

langagières 

électroniques.

Portail linguistique du Canada bilingue 

La population canadienne a accès à des 

ressources langagières de qualité dans les deux 

langues officielles.

La population canadienne profite de l’utilisation 

du Portail linguistique du Canada et des 

ressources qu’il offre.

Conclure des 

ententes avec des 

partenaires de 

services linguistiques 

pour enrichir le 

contenu du Portail 

linguistique du 

Canada.

Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada
Portail linguistique du Canada (le portail)

Ententes relatives à des 

programmes de bourses et 

financement connexe.

Ententes relatives à des 

initiatives de renforcement 

et financement connexe.

Résultats 

horizontaux 

immédiats

Résultats horizontaux pour la

Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013

Résultats 

intermédiaires

1
Le secteur langagier au Canada est défini de manière générale comme l’ensemble des organisations publiques et privées participant à la 

promotion, au développement et au soutien des langues officielles au pays.
2
L’industrie langagière du Canada est une sous-section du secteur langagier, qui se compose d’organisations du secteur privé réparties dans 

trois champs de compétence principaux : la traduction (interprétation, terminologie et localisation comprises), la formation linguistique et les 

technologies langagières. 

 



2011-611 Évaluation des initiatives de TPSGC liées à la Feuille de route pour la dualité 

linguistique canadienne 20082013 

 Rapport final  

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada   vi 

Bureau de la vérification et de l’évaluation  6 novembre 2012 

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

 

19. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC comprennent deux principaux volets 

d’activités : a) la conclusion d’ententes de contribution et le financement de projets 

approuvés dans le cadre du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada, et b) l’élaboration de la structure et du contenu du Portail linguistique du 

Canada. 

 

Programme de renforcement du secteur langagier au Canada 

 

20. À l’été 2009, dans le cadre du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada, TPSGC a lancé un appel de propositions ouvert pour solliciter des demandes 

de financement. TPSGC a reçu 19 demandes en réponse; sept d’entre elles pour le 

volet Bourses universitaires en traduction et 12 pour le volet Initiative de l’industrie 

de la langue. Parmi ces dernières, une demande a été retirée et deux ont 

ultérieurement été jointes à d’autres demandes. Par conséquent, 16 demandes ont été 

approuvées à des fins de financement, soit sept pour le volet Bourses universitaires 

en traduction et neuf pour le volet Initiative de l’industrie de la langue. 

 

21. Sept établissements d’enseignement postsecondaire du Canada (trois au Québec, 

deux en Ontario, un au Nouveau-Brunswick et un au Manitoba) ont reçu du 

financement pour élaborer des programmes de bourses pour leurs propres 

programmes de traduction.  

 

22. Neuf organisations ont reçu des fonds pour mettre en œuvre un vaste éventail 

d’activités visant le renforcement du secteur langagier. Plus précisément, 

cinq subventions ont été accordées pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

d’innovation, comme des études, des programmes alternatifs, des outils et des 

normes. Deux subventions ont servi à financer différentes activités de promotion et 

de marketing. L’une a mené à la création d’un programme de stages en milieu de 

travail pour les étudiants dans le secteur langagier, tandis que l’autre visait à 

promouvoir et à faciliter l’utilisation des technologies langagières. Une description 

détaillée des projets financés, des fonds accordés et des résultats obtenus jusqu’à 

maintenant pour chaque projet se trouve à l’annexe C. La majorité des projets 

portaient principalement sur le renforcement de la capacité du secteur langagier en 

traduction et dans des domaines connexes. 

 

23. Une fois les projets à financer sélectionnés, TPSGC a signé des ententes de 

contribution avec des établissements d’enseignement postsecondaire et des 

organisations du secteur langagier, géré le financement, puis assuré la surveillance 

des exigences en matière de responsabilisation et d’établissement des rapports. 

 

Portail linguistique du Canada 

 

24. Pour ce qui est du Portail linguistique du Canada, TPSGC a élaboré et tenu à jour le 

site Web et son contenu. Le Bureau de la traduction a élaboré du nouveau contenu 
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pour le Portail, comme des articles, des outils de rédaction, des nouvelles, des 

tutoriels et des jeux-questionnaires sur différents sujets (p. ex. grammaire et syntaxe, 

vocabulaire, styles d’écriture, alphabétisation et autres). Le Bureau de la traduction a 

aussi publié sur Internet des ressources qu’il avait précédemment élaborées à 

l’intention des membres de la fonction publique. Parmi ces ressources, on trouve 

TERMIUM Plus®, ConjugArt, Word Tailoring, HyperGrammar2 et d’autres outils 

qui ont été adaptés aux nouvelles normes Web pour le gouvernement du Canada. Le 

Bureau de la traduction a de plus établi des partenariats avec des intervenants du 

secteur langagier pour offrir l’accès à de l’information et à des ressources langagières 

supplémentaires sur le Portail (p. ex. articles et liens vers de l’information et des 

ressources sur des sites Web externes) et a élaboré et lancé des campagnes de 

promotion et de marketing pour présenter le Portail linguistique aux Canadiens. 

 

25. En octobre 2009, le Portail linguistique du Canada et sa version anglaise, le 

Language Portal of Canada, ont été rendus accessibles sur Internet au public 

canadien. 

 

OBJECTIF DE L’ÉVALUATION 

 

26. L’engagement visant à réaliser une évaluation des initiatives de la Feuille de route de 

TPSGC a été inclus dans le Cadre horizontal de gestion et de responsabilisation axé 

sur les résultats de la Feuille de route. En fait, il y était requis que chaque ministère 

ou organisme partenaire de la Feuille de route réalise une évaluation sommative de 

ses propres initiatives, dont les résultats serviraient à alimenter l’évaluation 

sommative horizontale de la Feuille de route. La présente évaluation a donc été 

incluse dans le Plan de vérification et d’évaluation axé sur les risques de TPSGC, 

qui a débuté à l’exercice financier 2011-2012. 

 

27. L’évaluation portait principalement sur les activités entreprises dans le cadre des 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC pendant une période de trois ans, soit de 

2009-2010 à 2011-2012.  

 

28. Le but de cette évaluation était de déterminer la pertinence et le rendement des 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC – le Programme de renforcement du 

secteur langagier au Canada et le Portail linguistique du Canada
iii

 – en ce qui a trait à 

l’atteinte des résultats prévus, conformément à la Politique sur l’évaluation du 

Conseil du Trésor. L’évaluation a pris en compte les questions fondamentales pour 

l’évaluation de programme définies par le Conseil du Trésor. 

 

29. Une matrice d’évaluation (incluant enjeux, questions, indicateurs et sources de 

données) a été élaborée pendant la phase de planification (voir annexe D). Plusieurs 

                                                 
iii

 Pour cette initiative, l’évaluation portait à la fois sur le Portail linguistique du Canada (site Web en 

français) et sur son pendant anglais The Language Portal of Canada. 
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sources de données ont servi à évaluer les initiatives à partir de la matrice 

d’évaluation. Les voici :  

 

30. Examen de la documentation : Un examen de la documentation a été effectué pour 

situer les initiatives de la Feuille de route de TPSGC à l’échelle nationale et 

internationale, pour évaluer la raison d’être initiale et le besoin continu de ces 

initiatives et pour déterminer d’autres modes de prestation. L’examen de la 

documentation a aussi contribué à l’évaluation des résultats atteints pour le 

Programme de renforcement du secteur langagier au Canada et le Portail linguistique 

du Canada. L’examen de la documentation comprenait l’évaluation de documents 

gouvernementaux stratégiques, politiques et législatifs, des instruments 

gouvernementaux de reddition des comptes, ainsi que des rapports de recherches et 

statistiques rédigés par différentes organisations gouvernementales, universitaires et 

de l’industrie de la langue. 

 

31. Entrevues : L’équipe d’évaluation a mené des entrevues auprès de 17 intervenants et 

représentants de la direction : trois gestionnaires des initiatives liées à la Feuille de 

route de TPSGC, cinq représentants d’établissements d’enseignement postsecondaire 

ayant reçu des Bourses universitaires en traduction et neuf représentants 

d’organisations du secteur langagier ayant reçu des subventions pour le volet 

Initiative de l’industrie de la langue. Les entrevues ont fourni des preuves 

qualitatives sur la pertinence et le rendement des deux initiatives. 

 

32. Sondage auprès des boursiers et des bénéficiaires des subventions pour 

l’industrie : Deux sondages ont été créés pour recueillir des renseignements sur la 

pertinence et le rendement du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada, plus particulièrement sur l’atteinte des résultats prévus. Le premier sondage 

s’adressait aux étudiants de sept établissements d’enseignement postsecondaire ayant 

reçu une bourse dans le cadre de ce programme de TPSGC. Au total, 283 étudiants 

ont répondu au sondage, ce qui représente un taux de réponse de 49 %. Le deuxième 

sondage s’adressait aux organisations de l’industrie de la langue ayant reçu une 

subvention de TPSGC pour l’industrie. Les neuf organisations financées ont répondu 

au sondage.  

 

33. Analyse des données sur le rendement : Les données sur le rendement ont été 

analysées pour mesurer les résultats prévus des initiatives. L’évaluation a utilisé des 

données financières et non financières provenant de rapports et d’autres documents 

fournis par les responsables des initiatives, comme des rapports sur l’utilisation des 

sites Web du Portail linguistique du Canada et du Language Portal of Canada. 

 

34. Analyse financière : Des données financières liées aux budgets et aux dépenses des 

initiatives ont été analysées pour évaluer l’efficience et l’économie des initiatives de 

la Feuille de route de TPSGC. Des renseignements sur d’autres initiatives du GC ont 

aussi été examinés pour fournir un contexte aux analyses financières. 
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35. On peut consulter la section À propos de l’évaluation, à la fin du présent rapport, 

pour en savoir plus sur la démarche et les méthodes utilisées dans l’évaluation. 

 

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 

 

36. Les constatations et conclusions ci-dessous sont fondées sur diverses sources de 

données utilisées pendant l’évaluation. Elles sont présentées par enjeu d’évaluation 

(pertinence et rendement). 

 

PERTINENCE 

37. La pertinence s’évalue par la capacité d’un programme à répondre à un besoin 

continu, à s’harmoniser avec les priorités du gouvernement fédéral et les résultats 

stratégiques du Ministère, et à représenter une responsabilité et un rôle pertinents du 

gouvernement fédéral.  

Besoin continu 

 

38. Le besoin continu s’évalue par la capacité du programme ou de l’initiative à 

répondre à un besoin manifeste et aux besoins des usagers. Les sources de données 

qui ont servi à évaluer le besoin continu comprennent notamment : la pertinence 

continue de la raison d’être initiale, les exigences juridiques et politiques et la 

demande de services. D’après ces critères, l’évaluation a permis de démontrer qu’il y 

a un besoin continu pour le Portail linguistique du Canada. En revanche, le besoin 

continu pour le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada n’a pas 

été évalué puisque ce programme prendra fin en mars 2013 tel que prévu. Le 

programme a soutenu avec succès le développement d’une main-d’œuvre qualifiée 

dans le secteur langagier et aidé à renforcer la capacité du secteur langagier au 

Canada (tel que discuté dans la section sur le rendement).  

 

39. La raison d’être initiale des initiatives de la Feuille de route de TPSGC comprend 

trois aspects. Dans un premier temps, les bourses d’études encouragent les Canadiens 

et Canadiennes à faire carrière en traduction et dans les professions connexes, ce qui 

pourrait aider à remédier à la pénurie de professionnels compétents dans les 

professions langagières. Dans un deuxième temps, le soutien du secteur langagier au 

moyen d’activités promotionnelles, de perfectionnement de la main-d’œuvre, 

d’innovation et d’élaboration de technologies langagières aide à remédier à la 

fragmentation de l’industrie canadienne de la langue et à en accroître la 

compétitivité. Finalement, le partage de ressources langagières de qualité avec 

l’ensemble de la population canadienne favorise la reconnaissance et l’usage des 

deux langues officielles. Les deux premiers aspects de cette raison d’être sont la base 

du Programme de renforcement du secteur langagier au Canada et visent à ce que le 

secteur langagier au Canada réponde aux besoins du GC et de l’ensemble du pays, à 

court et à moyen terme. Le troisième aspect vient appuyer le Portail linguistique du 

Canada. 
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40. L’évaluation a permis de trouver un soutien à la raison d’être initiale des initiatives 

de la Feuille de route de TPSGC. Cette raison d’être découle des consultations 

menées en 2008 par le GC sur la dualité linguistique et a été validée par les 

consultations de 2009 de TPSGC. La pénurie de langagiers y a été identifiée comme 

l’un des principaux défis de l’industrie de la langue. Un ensemble de mesures 

incitant les étudiants à faire carrière dans des professions langagières et un plus 

grand nombre de possibilités d’études postsecondaires et de perfectionnement 

professionnel ont été proposées comme solutions à court et moyen terme pour 

remédier à cette pénurie. La fragmentation de l’industrie de la langue et la 

concentration de la main-d’œuvre dans de petites et moyennes entreprises ont 

également été soulevées comme des obstacles importants à l’amélioration de la 

position de l’industrie sur le marché national et international et à la promotion de son 

identité. Pour appuyer l’industrie, les solutions proposées incluaient l’intégration de 

différents secteurs langagiers et l’intégration des technologies et des pratiques. 

 

41. Il n’y a aucune exigence législative ou politique obligeant TPSGC à mettre en œuvre 

les initiatives de la Feuille de route. L’autorisation d’offrir le Portail linguistique du 

Canada par TPSGC découle, en partie, du Règlement sur le Bureau des traductions 

et est présentée dans les sections ci-dessous. Toutefois, la mise en œuvre des 

initiatives par TPSGC est conforme au paragraphe 41(2) de la Loi sur les Langues 

officielles, qui stipule que toutes les institutions fédérales doivent veiller à prendre 

des mesures positives pour encourager la reconnaissance et l’usage de l’anglais et du 

français au Canada. 

 

42. L’évaluation a permis de constater une forte demande pour les services fournis par le 

Portail linguistique du Canada. En moyenne, près de 100 000 pages Web du Portail 

sont consultées chaque mois. En 2011-2012, les utilisateurs ont fait près de 

90 millions de recherches sur la ressource la plus utilisée du Portail, la banque de 

données terminologiques et linguistiques TERMIUM Plus®. De plus, la demande 

pour les services du Portail est accentuée par le nombre croissant de Canadiens qui 

appuient le bilinguisme. En effet, même si la proportion de Canadiens qui affirmaient 

être en mesure d’avoir une conversation en anglais et en français était seulement de 

17,4 % en 2006 et variait beaucoup d’une province à l’autre, l’attitude de la 

population quant au bilinguisme était fortement positive. Selon un sondage de 2006, 

mené pour Patrimoine canadien, 72 % des Canadiens appuyaient le bilinguisme au 

pays, ce qui représente une hausse de 16 % depuis 2003. En outre, 70 % des 

Canadiens croyaient que le gouvernement fédéral avait un rôle important à jouer 

dans la promotion et la protection du statut et de l’usage du français au Canada. La 

version française du Portail linguistique du Canada permet au GC de remplir ce rôle. 

 

43. En avril 2012, TPSGC a annoncé que le Programme de renforcement du secteur 

langagier au Canada prendrait fin en mars 2013, conformément aux modalités de 

financement et de conception, en tant que programme à durée limitée. Le programme 

a été considéré comme ayant atteint avec succès ses objectifs, ce que cette évaluation 

confirme. Le besoin continu pour le programme n’a donc pas été évalué dans le 
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cadre de cette évaluation. L’atteinte des résultats est abordée dans la section 

Rendement du présent rapport d’évaluation. 

 

44. En conclusion, l’évaluation a permis de démontrer la raison d’être initiale des 

initiatives de la feuille de route de TPSGC. Le Portail linguistique du Canada continu 

de répondre à un besoin manifeste, aux besoins des usagers et, comme tel, continue 

d’être  pertinent. Le besoin continu pour le Programme de renforcement du secteur 

langagier au Canada n’a pas été évalué puisque le programme prendra fin en mars 

2013 tel que prévu. 

 

Harmonisation avec les priorités du gouvernement fédéral et les résultats 

stratégiques ministériels 

 

45. On détermine cette harmonisation en examinant les liens du programme ou de 

l’initiative avec les priorités du gouvernement fédéral et les résultats stratégiques 

ministériels. L’évaluation a révélé que les initiatives de la Feuille de route de TPSGC 

s’harmonisent avec les priorités du gouvernement fédéral mais ne s’harmonise pas 

directement avec le résultat stratégique de TPSGC. 

 

46. Depuis qu’il a mis en place le cadre législatif pour le bilinguisme officiel et les droits 

des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, par 

l’entremise de la Loi sur les langues officielles, de la Loi constitutionnelle et de la 

Charte canadienne des droits et libertés, le GC a réaffirmé son engagement envers 

les langues officielles et la dualité linguistique du Canada dans plusieurs discours du 

Trône. Dans les discours du Trône de 2001 et 2002, le gouvernement fédéral a pris 

l’engagement formel de faire de la dualité linguistique canadienne l’une des priorités 

de son mandat, et à présenter un plan d’action pour appuyer sa politique en matière 

de langues officielles. Cet engagement a mené à l’élaboration du Plan d’action pour 

les langues officielles 2003-2008.  

 

47. En 2007, le GC a annoncé, dans le discours du Trône, son intention de renouveler 

son engagement en matière de langues officielles en élaborant une nouvelle stratégie 

officielle sur les langues officielles. En 2008, il a lancé la Feuille de route pour la 

dualité linguistique canadienne 2008-2013. Plus récemment, dans le budget de 2012, 

le gouvernement a réaffirmé son engagement continu envers les langues officielles 

du Canada en reconnaissant qu’elles font partie intégrante de l’histoire et de 

l’identité du pays et en maintenant le financement destiné à protéger, à célébrer et à 

renforcer la dualité linguistique canadienne. En mai 2012, le GC a lancé des 

consultations pancanadiennes sur la Feuille de route pour appuyer la création d’une 

prochaine stratégie fédérale en matière de langues officielles.  

 

48. Comme les deux initiatives de la Feuille de route de TPSGC, soit le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada et le Portail linguistique du Canada, 

appuient directement la dualité linguistique du Canada (voir le modèle logique, 

figure 1), elles s’harmonisent avec les priorités du gouvernement fédéral.  
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49. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC ne s’harmonise pas directement avec 

le résultat stratégique de TPSGC qui consiste à « fournir des services et des 

programmes centraux de grande qualité qui assurent une saine intendance au nom 

de la population canadienne et qui répondent aux besoins opérationnels des 

institutions fédérales »; toutefois, l’évaluation a permis de démontrer que les 

activités du Portail linguistique du Canada étaient cohérentes avec ce résultat 

stratégique, par l’entremise du mandat du Bureau de la traduction. Le Règlement sur 

le Bureau des traductions exige que le Bureau de la traduction dispose d’un Centre 

de terminologie qui fait des recherches terminologiques, rédige et distribue des 

instructions et bulletins terminologiques et tient ses services à la disposition des 

ministères et départements. Le Portail linguistique du Canada repose en grande partie 

sur le travail entrepris par le Bureau de la traduction afin de remplir son mandat 

terminologique et fournit un accès à des outils et ressources qui soutiennent la 

normalisation et la diffusion de la terminologie utilisée dans la fonction publique 

fédérale, dans les deux langues officielles
iv

. Il convient aussi de souligner que le 

Commissaire aux langues officielles a maintes fois demandé à TPSGC de rendre 

accessible sans frais, sur Internet, une boîte à outils technolinguistiques complète, y 

compris les aides à la rédaction et à la traduction, les banques terminologiques et les 

modules de recherche bilingues et spécialisés qui appartiennent au GC. Il était à la 

fois avisé et économique d’ouvrir l’accès aux ressources du Centre de terminologie 

au public canadien via le Portail linguistique du Canada. Le lancement du Portail 

linguistique du Canada a été bien reçu par le Commissaire aux Langues officielles 

qui a félicité TPSGC pour cette initiative. 

 

50. L’évaluation n’a pas permis de trouver de preuves indiquant que le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada était cohérent avec mandat du Bureau 

de la traduction. 

 

51. En conclusion, les initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les 

priorités du gouvernement fédéral, mais ne s’harmonise pas directement avec le 

résultat stratégique de TPSGC. Le Portail linguistique du Canada est cohérent avec 

ce résultat stratégique, par l’entremise du mandat du Bureau de la traduction. 

L’évaluation n’a pas permis de trouver de preuves indiquant que le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada était cohérent avec le mandat du 

Bureau de la traduction. 

 

Rôle et responsabilité appropriés pour le gouvernement fédéral 

52. Pour déterminer si le programme ou l’initiative constituait un rôle approprié pour le 

gouvernement fédéral, trois éléments ont été examinés : la décentralisation de la 

responsabilité vers d’autres ministères ou organismes fédéraux, le transfert de la 

                                                 
iv
 Certains éléments du Portail linguistique du Canada, plus particulièrement la banque de données 

terminologiques et linguistiques TERMIUM Plus® et ses 14 outils d’aide à la rédaction, représentent les 

résultats des travaux effectués par l’équipe de normalisation du Bureau de la traduction en vue de 

s’acquitter de ses obligations découlant du Règlement sur le Bureau des traductions. 
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responsabilité du programme à un autre ordre de gouvernement et l’impartition au 

secteur privé. L’évaluation a permis de démontrer que les initiatives de la Feuille de 

route de TPSGC qu’il s’agit d’un rôle et d’une responsabilité appropriés pour le 

gouvernement fédéral. En particulier, TPSGC est le mieux placé pour administrer le 

Portail linguistique du Canada puisque cette initiative repose en grande partie sur le 

travail accompli par le Bureau de la traduction dans le cadre de son mandat 

terminologique. 

 

53. La décentralisation des rôles et responsabilités que détient TPSGC dans le cadre des 

initiatives de la Feuille de route est possible vers d’autres ministères et organismes 

fédéraux. Le mandat de TPSGC est d’être un fournisseur de services communs pour 

les divers ministères, organismes et commissions du gouvernement du Canada. 

D’autres ministères et organismes fédéraux ont le mandat d’offrir des programmes et 

des services directement aux entreprises et à la population canadienne, y compris 

ceux liés à la promotion de la dualité linguistique. Par exemple, conformément à la 

Loi sur les langues officielles, le ministre du Patrimoine canadien et des Langues 

officielles a la responsabilité de promouvoir l’égalité de statut et l’utilisation de 

l’anglais et du français dans la société canadienne. Industrie Canada a le mandat 

d’augmenter la productivité et la compétitivité des industries canadiennes dans 

l’économie mondiale. Industrie Canada a mis en œuvre l’Initiative de l’industrie de 

la langue de 2003 jusqu’à sa fin en 2008. Enfin, Ressources humaines et 

Développement des compétences Canada a un mandat de soutenir un marché du 

travail national flexible et d’éliminer les obstacles à l’éducation postsecondaire et au 

développement des compétences. 

 

54. Bien que d’autres organisations fédérales pourraient avoir un rôle dans la livraison 

des initiatives de la Feuille de route, l’évaluation a permis de démontrer que le 

Portail linguistique du Canada était adéquatement placé au sein de TPSGC et qu’une 

décentralisation vers un autre ministère n’est peut-être pas possible. Comme 

l’indique la section précédente du présent rapport, le Bureau de la traduction, qui fait 

partie de TPSGC, est responsable, en vertu de la Loi sur le Bureau de la traduction, 

de différentes tâches et fonctions liées au bilinguisme. Compte tenu de cette 

exigence, TPSGC est le mieux placé pour administrer le Portail linguistique du 

Canada qui repose en grande partie sur le travail accompli par le Bureau de la 

traduction dans le cadre de son mandat de terminologie. 

 

55. La responsabilité de prendre des mesures pour promouvoir la dualité linguistique et 

la reconnaissance et l’usage des deux langues officielles dans la société canadienne 

ne peut être transférée à d’autres paliers de gouvernements ni impartie au secteur 

privé. Cette responsabilité incombe aux ministères et organismes fédéraux, 

conformément au paragraphe 41(2) de la Loi sur les langues officielles, qui stipule 

que toutes les institutions fédérales ont le devoir de s’assurer que des mesures 

positives sont prises pour promouvoir la reconnaissance et l’usage de l’anglais et du 

français au Canada. Il ne serait donc pas possible de transférer les initiatives liées à la 

Feuille de route de TPSGC à un autre ordre de gouvernement, ou bien de l’impartir 

au secteur privé. 
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56. L’évaluation a permis de démontrer que le transfert des rôles et responsabilités à un 

autre ministère ou organisme fédéral pourrait être possible pour chacune des deux 

initiatives de la Feuille de route, toutefois, cela n’est peut-être pas possible pour le 

Portail linguistique du Canada. TPSGC est le mieux placé pour administrer le Portail 

linguistique du Canada, qui repose en grande partie sur le travail réalisé par le 

Bureau de la traduction dans le cadre de son mandat terminologique.  

 

Conclusions : Pertinence 

57. La présente évaluation a permis de déterminer que la raison d’être initiale des deux 

initiatives liées à la Feuille de route de TPSGC était toujours valable. Le Portail 

linguistique du Canada demeure pertinent et répond à un besoin continu. Le besoin 

continu pour le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada n’a pas 

été évalué puisque ce programme prendra fin en mars 2013 tel que prévu. 

  

58. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les priorités du 

gouvernement fédéral. Alors que le Portail linguistique du Canada s’est révélé être 

harmonisé avec l’objectif stratégique de TPSGC, via le mandat du Bureau de la 

traduction, l’évaluation n’a pas permis de trouver de preuves indiquant que les 

activités du Programme de renforcement du secteur langagier au Canada étaient 

cohérent avec le mandat du Bureau de la traduction. 

 

59. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les rôles et 

responsabilités du gouvernement fédéral, tels que spécifiés dans la Loi sur les 

langues officielles, qui obligent les institutions fédérales à mettre en œuvre des 

mesures positives pour favoriser la progression vers la dualité linguistique au pays. À 

ce titre, il est impossible de transférer cette responsabilité à un autre ordre de 

gouvernement ou encore au secteur privé. L’évaluation a révélé que, bien que 

d’autres organisations fédérales puissent avoir un rôle à jouer dans une 

décentralisation des initiatives de la Feuille de route de TPSGC, le Portail 

linguistique du Canada est plus adéquatement administré par le Bureau de la 

traduction de TPSGC. 

 

RENDEMENT 

 

60. Le rendement s’évalue par la capacité d’un programme à atteindre les objectifs fixés 

et dans quelle mesure il le fait de manière efficiente et économique. Étant donné que 

la contribution de TPSGC à la Feuille de route pour la dualité linguistique 

canadienne 2008-2013 comprend deux initiatives distinctes, soit le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada et le Portail linguistique du Canada, la 

section de ce rapport portant sur le rendement comprend deux parties distinctes, 

chacune portant sur une de ces initiatives.  
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Atteinte des résultats : Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada 

61. L’évaluation portait sur la mesure dans laquelle ce programme et ses deux volets 

(Bourses universitaires en traduction et Initiative de l’industrie de la langue) ont 

atteint les résultats immédiats, intermédiaires et  ultimes prévus. Les résultats prévus 

pour le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada sont décrits en 

italique ci-dessous, suivis d’une évaluation de la mesure dans laquelle ils ont été 

atteints. Comme l’évaluation a été faite en même temps que la mise en œuvre des 

ententes de contribution au programme, les résultats prévus pour les étapes 

subséquentes (les résultats intermédiaires et ultimes) pour les deux volets n’ont pas 

pu être évalués dans leur intégralité au cours de cette évaluation. 

 

Résultat immédiat : Offrir aux étudiants en traduction, en interprétation, en terminologie 

et en localisation un plus grand nombre de choix pour la poursuite de leurs études 

 

62. L’évaluation portait sur l’augmentation des possibilités pour les étudiants en 

traduction et dans les professions connexes de poursuivre leurs études. Pour ce faire, 

nous avons examiné les nouvelles opportunités de formation ainsi que les 

programmes de bourse et cours menant à un diplôme élaborés grâce aux fonds du 

PRSLC. 

 

63. Plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire ont reçu des fonds pour 

élaborer des cours spécialisés et novateurs grâce aux subventions dans le cadre de 

l’Initiative de l’industrie de la langue (pour une description détaillée des subventions, 

voir l’annexe C). Plus particulièrement, trois subventions visaient à augmenter les 

cours de formation professionnelle accrédités offerts en traduction et dans les 

professions connexes disponibles au Canada. Des modèles de prestation novateurs 

(en ligne, par exemple) et de programmes de formation ont été utilisés. Ces 

subventions ont été accordées aux établissements d’enseignement suivants : 

 

· Collège communautaire du Nouveau-Brunswick : en partenariat avec plusieurs 

autres établissements d’enseignement de niveau collégial, a élaboré un 

programme en ligne d’une année pour former des paralangagiers pour fournir des 

services de soutien à la traduction (des services de recherche documentaire et de 

terminologie, d’édition électronique et de lecture d’épreuves, par exemple); 

· Collège universitaire de Saint-Boniface (Manitoba) : a accéléré l’élaboration 

de cours spécialisés offerts dans le cadre de son programme en ligne de 

baccalauréat en traduction; 

· Université York (Ontario) : a élaboré un programme de formation de deux ans 

axé sur l’interprétation de conférence menant à une maîtrise en interprétation de 

conférence.  

 

64. Au moment de l’évaluation, les trois établissements d’enseignement postsecondaire 

avaient élaboré des programmes de formation, préparé du matériel promotionnel, 

amorcé le processus officiel d’accréditation et d’approbation et commencé à accepter 
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les demandes d’admission d’étudiants pour septembre 2012. Ce travail a directement 

entraîné des possibilités accrues pour les étudiants de poursuivre leurs études en 

traduction et dans les domaines connexes. 

 

65. Outre le développement de nouvelles opportunités de formation en traduction et 

domaines connexes, sept établissements d’enseignement  postsecondaire ont reçu un 

financement de TPSGC pour mettre en place des programmes de bourses dans le 

cadre du volet Bourses universitaires en traduction. Alors que le nombre d’étudiants 

recevant des bourses s’est globalement accru suite au financement offert (voir Figure 

2), lors de l’évaluation, on a noté que cette composante du programme a permis 

d’accroitre les opportunités dans les universités où les bourses en traduction 

n’existaient pas au préalable. Soulignant l’importance du financement des bourses en 

traduction, plusieurs intervenants interrogés ont précisé que sans le soutien financier 

du programme, aucune bourse en traduction n’aurait pu exister dans leur université et 

que le programme les a aidés à attirer de nouveaux étudiants vers les programmes de 

traduction (on abordera ce sujet plus loin, dans la section ayant trait au premier 

résultat immédiat). 

 

Figure 2. Nombre d’étudiants en traduction, recevant des bourses, par université et 

par exercice financier. 

 

 Université Avant le programme Après le programme 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010* 2010-2011* 

McGill, QC - - - 4 (4) 

Moncton, NB - - 25 (22) 40 (33) 

Montréal, QC 2 4 - 72 (71) 

Ottawa, ON 59 72 199 (107) 199 (122) 

St-Boniface, MB 1 1 6 (6) 38 (37) 

Sherbrooke, QC - - - 9 (9) 

York, ON 3 8 20 (10) 31 (24) 

Total 65 85 250 (145) 393 (300) 

Source : Données fournies par les établissements d’enseignement postsecondaire dans les rapports annuels 

de 2012. 

Note : * Les bourses du Programme de renforcement du secteur langagier au Canada sont indiquées entre 

parenthèses. 

 

66. En conclusion, le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada a 

atteint ce résultat en appuyant l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles 

opportunités de formation professionnelle et de bourses en traduction et dans les 

domaines connexes. 

 

Résultat immédiat : Le secteur langagier au Canada a permis de mieux faire connaître 

l’industrie de la langue 
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67. Le secteur langagier au Canada est défini de manière générale comme l’ensemble des 

organisations publiques et privées participant à la promotion, au développement et au 

soutien des langues officielles au pays. L’industrie de la langue au Canada est une 

sous-section du secteur langagier, qui se compose d’organisations du secteur privé 

réparties dans trois champs de compétence principaux : la traduction (notamment 

l’interprétation, la terminologie et la localisation), la formation linguistique et les 

technologies langagières. Pour analyser ce résultat, lors de l’évaluation, on a examiné 

la mesure dans laquelle les projets entrepris grâce au soutien financier offert dans le 

cadre du volet Initiative de l’industrie de la langue du Programme de renforcement 

du secteur langagier au Canada ont permis de mieux faire connaître l’industrie de la 

langue au Canada, ainsi que ses produits, ses services et ses normes, à la 

communauté élargie. Les rapports de rendement des bénéficiaires de subventions ont 

été la source principale de renseignements pour évaluer ce résultat immédiat. Un 

sondage auprès des bénéficiaires de subventions a également été mené. 

 

68. Dans le cadre des neuf projets financés par l’Initiative de l’industrie de la langue,  

plusieurs activités promotionnelles visant à mieux faire connaître leurs services et 

produits ont été amorcées. Pour deux de ces projets, il s’agissait de l’objectif 

principal poursuivi. Lorsque des données sur les activités et les résultats étaient 

disponibles, elles ont été décrites dans l’annexe C. En ce qui concerne l’importance 

de la contribution de TPSGC à ces activités, les neuf organisations qui ont reçu des 

subventions dans le cadre de l’Initiative de l’industrie de la langue ont répondu que 

le financement de TPSGC avait été essentiel au lancement de ces activités et, à 

l’exception d’un projet, que ces activités n’ont pas reçu d’autre financement que la 

contribution de TPSGC. 

 

69. En ce qui concerne les deux projets visant diverses activités promotionnelles pour 

accroître la visibilité de l’industrie de la langue et des professions langagières dans le 

secteur langagier au Canada (entrepris par l’Association de l’industrie de la langue 

[AILIA] et Traduction NB Translation respectivement), les résultats étaient difficiles 

à évaluer étant donné la nature des activités promotionnelles et leurs utilisateurs 

cibles génériques. En général, l’évaluation a permis de constater que les activités 

visant à promouvoir l’industrie de la langue et les carrières dans cette industrie ont 

été réalisées comme prévu. De l’information a été divulguée dans des magazines, à la 

télévision, sur des sites Web et dans des médias sociaux ainsi que dans le cadre de 

salons de l’emploi, de conférences, de colloques et d’événements sur la langue. 

L’évaluation n’a pas permis de quantifier ces résultats ou leurs répercussions 

puisqu’on n’avait pas en main l’information nécessaire.. 

 

70. En guise de conclusion générale de l’analyse des activités promotionnelles 

mentionnées pour l’ensemble des projets financés, on peut avancer que, 

collectivement, les neuf projets financés dans le cadre du programme ont contribué à 

créer une dynamique pour accroître la visibilité de l’industrie de la langue au 

Canada. Chaque organisation responsable d’un projet a organisé une série d’activités 

promotionnelles sur ses produits ou ses services liés à l’industrie de la langue. De 

plus, certains bénéficiaires de subventions font du réseautage et ont créé des 
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partenariats qui peuvent mener à l’échange d’expertise dans divers secteurs 

langagiers. Plusieurs gestionnaires de programme et bénéficiaires de subventions 

interviewés dans le cadre de cette évaluation ont convenu de cette possibilité et ont 

souligné le rôle important du programme dans la création d’une synergie entre les 

différents intervenants. 

 

71. En conclusion, les activités mises en œuvre au moment de l’évaluation ont permis au 

programme de progresser vers le résultat prévu et mieux faire connaître l’industrie de 

la langue au Canada auprès des organisations du secteur langagier.  

 

Résultat intermédiaire : Les établissements d’enseignement postsecondaire attirent et 

conservent plus d’étudiants en traduction, en interprétation, en terminologie et en 

localisation. 

 

72. Pour évaluer ce résultat, l’équipe d’évaluation a utilisé les données relatives à 

l’inscription des nouveaux étudiants et au maintien des étudiants dans leur 

programme d’études. Ces données ont été fournies par les établissements 

d’enseignement postsecondaire qui ont reçu des fonds dans le cadre du volet Bourses 

universitaires en traduction. Ces renseignements ont été corroborés par un sondage 

mené auprès des étudiants qui ont reçu une bourse de TPSGC. 

 

73. Entre 2009–2010 et 2010–2011, 445
v
 étudiants en traduction, dans sept universités 

participantes, ont reçu une bourse financée par TPSGC. Ces bourses s’élevaient en 

moyenne à 3 822 $ par étudiant, par année. 

  

74. Comme le montre la figure 3 ci-dessous, au cours des deux exercices financiers 

précédant la mise en œuvre du volet Bourses universitaires en traduction, le nombre 

moyen de nouveaux étudiants qui se sont inscrits dans un programme de traduction 

dans les sept établissements d’enseignement postsecondaire s’élevait à 333. Au cours 

des deux exercices financiers qui ont suivi le lancement du programme de bourses de 

TPSGC, ce nombre a augmenté de 30 %, pour atteindre une moyenne de 

431 étudiants. La majeure partie de cette augmentation est survenue au niveau du 

baccalauréat, alors qu’aux niveaux de la maîtrise et du doctorat, les chiffres ont 

fluctué d’une année à l’autre. 

 

                                                 
v
 Les données intégrales pour l’exercice 2011-2012 n’étaient pas disponibles. 
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Figure 3. Nouvelles inscriptions d’étudiants en traduction, par niveau et par 

exercice financier. 

 

 Niveau Avant le programme Après le programme 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Baccalauréat 226 272 337 382 

Maîtrise 82 67 65 64 

Doctorat 10 9 3 11 

Total 318 348 405 457 

Moyenne 333 431 

Source : Données fournies par les établissements d’enseignement postsecondaire dans les rapports annuels 

de 2012. 

Remarque : Ce tableau ne reflète pas le nombre total d’étudiants déjà inscrits dans des programmes de 

traduction. 

 

75. En plus de cette augmentation du nombre d’inscriptions d’étudiants dans des 

établissements d’enseignement postsecondaire, le sondage mené auprès des boursiers 

de TPSGC a permis d’obtenir des preuves supplémentaires que ce résultat a été 

atteint. Pour près d’un tiers des étudiants (31 %) interrogés, recevoir une bourse a 

joué un rôle « indéniablement » ou « extrêmement » important dans leur décision de 

s’inscrire à un programme de traduction. Ces chiffres, cependant, sont moins 

significatifs que les autres facteurs « indéniablement » ou « extrêmement » 

importants, soit l’intérêt personnel pour le champ d’études (97 % des répondants) et 

le désir de se préparer pour un travail ou une carrière en particulier (94 % des 

répondants). Les résultats du sondage suggèrent que, malgré le fait que l’aide 

financière soit un élément considéré par les étudiants quand vient le temps de décider 

s’ils poursuivront ou non leurs études, ce n’est pas un des facteurs les plus 

importants. En fait, la plupart des étudiants interrogés (75 %) n’étaient pas au 

courant des bourses de TPSGC avant l’attribution de celles-ci, et 87 % des 

répondants ont déclaré qu’ils auraient trouvé un moyen de s’inscrire dans le même 

programme d’études même s’ils n’avaient pas obtenu de bourse. Il est important de 

noter, toutefois, que 10 % des répondants ont déclaré qu’ils n’auraient pas été en 

mesure de poursuivre leurs études sans la bourse de TPSGC. 

 

76. Bien que les bourses de TPSGC n’aient pas eu de répercussions majeures sur la 

décision des étudiants de s’inscrire à leur programme d’études, les répondants au 

sondage ont signalé qu’elles avaient eu des répercussions positives sur leur 

motivation à continuer à avoir de bonnes notes. Selon 85 % des étudiants, les 

répercussions des bourses sur la motivation étaient « indéniables » ou « extrêmes ». 

 

77. En ce qui touche le maintien des étudiants dans leur programme d’études menant à 

l’obtention d’un diplôme en traduction, l’évaluation n’a pas permis de relever un 

changement important dans les établissements d’enseignement postsecondaire qui 

ont reçu des fonds dans le cadre du Programme de renforcement du secteur langagier 

au Canada. Comme l’illustre la figure 4, le taux de décrochage des étudiants a fluctué 
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au cours des deux exercices financiers précédant le lancement du programme et au 

cours des deux exercices financiers qui ont suivi.  

 

Figure 4. Taux de décrochage des étudiants en traduction, par niveau et par 

exercice financier. 

 

 Niveau Avant le programme Après le programme 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Baccalauréat     

Année 1 4,5 % 3,6 % 4,4 % 6,3 % 

Année 2 3,4 % 4,8 % 7,2 % 3,5 % 

Année 3 1,7 % 0,5 % 0,5 % 2,3 % 

Année 4 5,9 % 3,6 % 2,8 % 4,1 % 

Maîtrise 8,7 % 11,9 % 12,3 % 4,7 % 

Doctorat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Moyenne 3,4 % 3,9 % 4,3 % 4,1 % 

Source : Données fournies par les établissements d’enseignement postsecondaire dans les rapports annuels 

de 2012. 

 

78. Tous les étudiants qui étaient en voie de terminer leurs études menant à l’obtention 

d’un diplôme ont déclaré qu’ils avaient l’intention de terminer leur programme 

d’études. Par ailleurs, les répondants au sondage ont identifié plusieurs défis liés à la 

poursuite de leurs études postsecondaires, allant des incertitudes quant à leurs 

ressources financières pour terminer leurs études à des problèmes personnels ou des 

enjeux familiaux; tous ces facteurs auraient pu entraîner l’abandon de leurs études. 

 

79. En conclusion, le nombre d’inscriptions aux programmes de traduction dans des 

établissements d’enseignement postsecondaire a augmenté, ce qui montre que ce 

résultat prévu a été atteint. Cette augmentation, cependant, pourrait n’être qu’en 

partie attribuable au programme. Les niveaux de maintien des étudiants dans leur 

programme d’études étaient généralement élevés, avant et après le lancement du 

programme. 

 

Résultat intermédiaire : Le secteur langagier au Canada tire profit des projets visant 

l’augmentation de la promotion, du développement de la main-d’œuvre et de 

l’intégration des technologies langagières. 

 

80. Comme cela a été mentionné précédemment, la plupart des activités entreprises pour 

renforcer le secteur langagier au Canada et accroître sa visibilité étaient mises en 

œuvre au moment de l’évaluation. L’examen de la documentation et les entrevues 

avec les principaux informateurs ont fourni la preuve préliminaire de progression 

vers l’atteinte de ce résultat. Par exemple, l’élaboration de nouveaux programmes de 

formation et de stages pourrait avoir comme effet de renforcer les possibilités de 

poursuivre une carrière dans le secteur langagier. On s’attend à ce que les langagiers 
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actuels tirent profit des possibilités de perfectionnement professionnel continu et de 

la disponibilité des technologies langagières intégrées. Des données tirées du 

Recensement du Canada de 2011 n’étaient pas disponibles au moment de 

l’évaluation. Cependant, les données des recensements de 2001 et de 2006 ont 

montré que la main-d’œuvre de l’industrie augmentait. En effet, entre 2001 et 2006, 

le nombre de traducteurs, de terminologues et d’interprètes a augmenté de 20 %, 

passant de 13 545 à 16 230. 

 

81. En conclusion, il est trop tôt dans la mise en œuvre du programme pour évaluer ce 

résultat intermédiaire. 

 

Résultat ultime : Le secteur langagier au Canada a la capacité de répondre à la demande 

de services qui soutiennent la dualité linguistique. 

 

82. Bien qu’il soit trop tôt dans la mise en œuvre du programme pour évaluer l’atteinte 

de ce résultat, l’augmentation du nombre de nouvelles inscriptions dans les 

programmes de traduction et de personnes qui travaillent en tant que traducteurs, 

terminologues et interprètes montre que la capacité de l’industrie de répondre à la 

demande de services linguistiques augmente.  

 

Atteinte des résultats : Portail linguistique du Canada 

83. L’évaluation portait sur la mesure dans laquelle cette initiative a atteint les résultats 

immédiats, intermédiaires et ultimes prévus. Les résultats du Portail linguistique du 

Canada sont indiqués en italique ci-dessous et suivis d’une évaluation de la mesure 

dans laquelle ils ont été atteints. Il est important de noter que cette initiative 

représente seulement une des nombreuses ressources linguistiques sur le Web qui 

sont offertes aux Canadiens et aux Canadiennes pour les aider à étudier, à travailler 

et à communiquer efficacement en anglais et en français. Par conséquent, cette 

évaluation portait sur la mesure dans laquelle cette initiative a contribué à l’atteinte 

des résultats prévus du Portail linguistique du Canada, tout en permettant de dégager 

les nombreux facteurs externes à l’Initiative qui influencent la connaissance des 

langues et leur utilisation. 

 

Résultat immédiat : Les Canadiens ont accès à des ressources linguistiques de qualité 

dans les deux langues officielles. 

 

84. Pour évaluer l’atteinte de ce résultat immédiat, l’évaluation portait sur deux aspects : 

l’accès à des ressources linguistiques et la qualité de ces ressources. Les données 

liées à l’achalandage sur le Portail linguistique du Canada ont été utilisées pour 

mesurer son utilisation. Pour ce faire, l’équipe d’évaluation s’est basée sur la 

fréquence des visites sur les sites Web du Portail linguistique du Canada. Une étude 

portant sur les utilisateurs potentiels et actuels du Portail linguistique du Canada 

commanditée par le Bureau de la traduction et mené par une entreprise du secteur 

privé en 2012 a été utilisée pour recueillir les impressions des visiteurs quant à la 

qualité des ressources linguistiques et la convivialité du Portail. 
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85. Le Portail linguistique du Canada et son pendant anglais The Language Portal of 

Canada, ont été lancés à la fin de 2009 pour fournir à la population canadienne 

l’accès gratuit à un contenu linguistique de haute qualité élaboré au Canada. La 

population canadienne a maintenant accès à des ressources et à des outils 

linguistiques qui étaient auparavant réservés aux employés de l’administration 

fédérale et aux abonnés. De plus, TPSGC a mené plusieurs activités afin de 

promouvoir le Portail linguistique du Canada auprès d’utilisateurs potentiels par 

l’entremise des moteurs de recherche et des sites Web de médias sociaux bien 

connus. Depuis le lancement du Portail auprès de la population canadienne, le 

nombre de pages visualisées par des visiteurs augmente de façon régulière. Cela 

semble indiquer que le Portail est accessible et qu’il est utilisé (voir figure 5).  

 

Figure 5. Moyenne mensuelle et Total des visites des pages du Portail, par année. 
 

Année Moyenne mensuelle Total 

2009* 64 999 129 998 

2010 70 145 841 739 

2011 98 693 1 184 319 

Source : Données extraites par le Portail au moyen du logiciel Analog, (logiciel statistique sur 

l’achalandage des sites Web).  

Remarque : Les données excluent les visites liées à des programmes automatisés qui extraient du 

contenu de page (Robots Web).  

*Les données pour l’année 2009 comprennent les mois de novembre et de décembre seulement.  

 

86. La ressource la plus fréquemment utilisée était TERMIUM Plus®. En 2011–2012, les 

visiteurs de TERMIUM Plus® ont effectué environ 90 millions de recherches dans la 

base de données. Au moment de l’évaluation, TPSGC a lancé une application mobile 

pour le Portail. Cette application est accessible à partir de téléphones intelligents en 

octobre  2012, rendant encore plus accessibles les ressources langagières à la 

population canadienne.  

 

87. Les données qualitatives recueillies dans le cadre de l’étude sur les utilisateurs 

actuels et potentiels ont été utilisées dans le cadre de cette évaluation pour mesurer la 

qualité des ressources du Portail. Premièrement, les répondants ont presque tous 

soutenu l’idée d’un Portail linguistique du Canada centralisé, en tant que guichet 

central contenant de l’information et des ressources linguistiques canadiennes. 

Deuxièmement, la plupart des répondants ont donné une bonne note au Portail en 

comparaison d’autres sites Web qu’ils utilisent pour obtenir de l’information et des 

ressources linguistiques, particulièrement en ce qui concerne l’exhaustivité des 

ressources regroupées à un seul endroit. Les répondants n’ont pas identifié 

d’éléments manquants; que ce soit au niveau de l’information, des sujets ou des 

outils. Troisièmement, la plupart des répondants tendaient à insister sur les facteurs 

directement liés à la qualité des ressources du Portail, soit que l’information était à 

jour, que la quantité de détails et le niveau de clarté étaient appropriés, et que le 
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contenu géré par un organisme gouvernemental était perçu comme crédible et fiable. 

Enfin, les répondants ont déclaré qu’ils recommanderaient le Portail à d’autres et 

qu’il faudrait le faire connaître davantage, comme, seule une poignée de participants 

connaissaient le Portail linguistique du Canada avant d’être invités à participer à 

l’étude et à se familiariser avec le contenu du Portail. 

 

88. Du point de vue de l’accessibilité et de la qualité, cette initiative a atteint le résultat 

immédiat prévu. Le Portail linguistique du Canada constitue un point d’accès unique 

et gratuit à une vaste gamme de ressources et d’outils Web liés à la langue. Par 

contre, l’évaluation a permis de constater que le Portail est peu connu de ses 

utilisateurs potentiels. 

 

Résultat intermédiaire : Les Canadiens tirent profit du Portail et de ses ressources 

linguistiques. 

 

89. Depuis octobre 2009, le Portail linguistique du Canada offre à la population 

canadienne l’accès à de l’information et à des outils en anglais, en français et dans 

d’autres langues, tout en mettant l’accent sur le contenu canadien. Concernant les 

données sur le rendement disponibles pour l’évaluation, il n’a pas été possible de 

répartir l’information selon le type d’utilisateurs (étudiants, enseignants, langagiers, 

fonctionnaires, etc.) afin d’évaluer lesquels tiraient profit du Portail et de ses 

ressources. Une étude qualitative commanditée par le Bureau de la traduction en 

2012 a fourni certains renseignements sur les utilisateurs du Portail. Selon cette 

étude, les langagiers et le public en général trouvent que le Portail est un outil utile. 

Selon eux, il contient des ressources et des renseignements complets et pertinents qui 

leur conviennent et qui conviennent à leur domaine de travail ou d’études. Les outils 

du Portail les plus utiles selon tous les types d’utilisateurs, de toutes les langues, 

étaient les outils d’aide à la rédaction, plus particulièrement la base de données 

terminologique et linguistique TERMIUM Plus®. 

 

90. Les utilisateurs actuels du Portail interrogés dans le cadre de l’étude ont commenté 

plus en détail et plus spécifiquement les avantages qu’ils tiraient du Portail. Les 

langagiers tels que les traducteurs et les interprètes par exemple, ont indiqué que le 

Portail contenait les outils et les ressources dont ils avaient besoin pour faire leur 

travail, comme des dictionnaires et des lexiques en ligne. TERMIUM Plus® a été la 

ressource la plus souvent mentionnée. Cet outil est utile pour la traduction, fournit 

des définitions, la signification d’acronymes et d’abréviations et une terminologie à 

jour. Les utilisateurs potentiels du Portail ont mentionné sensiblement les mêmes 

avantages. Par exemple, les enseignants ont indiqué que le Portail serait une 

ressource d’apprentissage utile pour leurs étudiants.  

 

91. Bien que les participants à l’étude aient indiqué qu’ils se fient et utilisent plus d’une 

ressource Internet, selon leurs besoins, presque tous ont déclaré qu’ils planifiaient 

retourner et utiliser le Portail à l’avenir. Cette observation soutient l’idée que le 

Portail linguistique du Canada répond à leurs besoins. 
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92. En résumé, l’évaluation a permis de constater que les Canadiens et les Canadiennes 

qui accèdent au Portail indiquent qu’ils tirent des avantages réels et potentiels de 

l’utilisation de son contenu et de ses ressources linguistiques, tout particulièrement 

TERMIUM Plus®, dans leur travail et leurs études. Aucune autre donnée qualitative 

ou quantitative n’est ressortie pour corroborer l’évaluation de l’atteinte de ce résultat 

intermédiaire ou pour fournir des renseignements spécifiques sur la manière dont les 

sous-populations canadiennes tirent profit du Portail. 

 

Résultat ultime : Le Portail contribue à améliorer la connaissance des deux langues 

officielles chez les Canadiens et en favoriser l’utilisation. 

 

93. Les utilisateurs actuels et potentiels du Portail ont déclaré que le Portail linguistique 

du Canada était une ressource précieuse, complète et crédible, et qu’ils l’utilisent 

régulièrement dans le cadre de leur travail et de leurs études. On peut donc conclure 

que le Portail, jumelé à d’autres ressources linguistiques, contribue à améliorer la 

connaissance de l’anglais et du français, et favorise son utilisation auprès des 

Canadiens et des Canadiennes qui utilisent ces outils. Cependant, il est important de 

noter que le Portail représente seulement une des nombreuses ressources 

linguistiques auxquelles la population en général peut accéder via Internet. En fait, 

tous les participants à l’étude menée en 2012 et commanditée par le Bureau de la 

traduction ont déclaré qu’ils utilisaient plusieurs ressources pour répondre à leurs 

besoins particuliers et qu’ils dépendaient principalement d’Internet et de leurs 

recherches sur Google. 

 

Conclusions : Atteinte des résultats  

94. En général, l’évaluation a permis de constater que le Programme de renforcement du 

secteur langagier au Canada progressait vers l’atteinte de résultats immédiats et 

intermédiaires en ce qui touche les deux volets du programme, soit les volets Bourses 

universitaires en traduction et Initiative de l’industrie de la langue. Le programme a 

permis d’augmenter les possibilités pour les étudiants de poursuivre leurs études en 

vue de faire carrière en traduction et dans des domaines connexes en stimulant 

l’élaboration de nouveaux programmes d’études spécialisés et de bourses. De plus, 

plusieurs projets visant à accroître la visibilité de l’industrie au moyen de 

subventions remises à des organisations de l’industrie de la langue ont été menées 

dans le cadre du programme. Bien que leur mise en œuvre ne soit pas terminée, ces 

projets favorisent l’augmentation de la main-d’œuvre de l’industrie et de sa capacité 

de répondre à la demande de services linguistiques. 

 

95. Quant au Portail linguistique du Canada, il progresse vers l’atteinte de ses résultats 

immédiats et intermédiaires. Il fournit à la population canadienne un point d’accès 

unique et gratuit à une grande variété de ressources et d’outils linguistiques. Les 

données disponibles confirment que le Portail linguistique du Canada est accessible 

et qu’il est utilisé. Tant du point de vue des utilisateurs potentiels que des utilisateurs 

actuels du Portail, ce dernier offre des ressources crédibles, complètes et utiles, 

jumelées à d’autres ressources, il contribue à renforcer la connaissance et l’utilisation 
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des deux langues officielles parmi les visiteurs du Portail. Toutefois, l’évaluation a 

révélé que la ressource était peu connue des utilisateurs potentiels mais n’a pas 

permis de se pencher sur la manière dont les différentes sous-populations 

canadiennes ont tiré profit du Portail, ni dans quelle mesure. 

 

Efficience et économie 

96. La démonstration de l’efficience et de l’économie se définit comme étant 

l’évaluation de l’utilisation des ressources relativement à la production des extrants 

et des résultats. L’efficience fait référence à la capacité à utiliser les ressources de 

manière à produire un plus grand niveau d’extrants avec le même niveau d’intrants, 

ou le même niveau d’extrants avec un plus faible niveau d’intrants. L’économie 

correspond à la réduction au minimum des ressources utilisées. Un programme fait 

preuve d’une économie et d’une efficience démontrables élevées lorsque les 

ressources optimisent les extrants à moindre coût et que la corrélation entre le 

minimum de ressources et les résultats obtenus est élevée. 

Efficience 

 

97. Pour évaluer l’efficience du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada, l’équipe d’évaluation a comparé les coûts administratifs réels du programme 

avec les coûts administratifs prévus, par rapport à la valeur du financement remis aux 

bénéficiaires du programme. Selon l’évaluation réalisée, les dépenses 

d’administration réelles liées au programme étaient conformes au budget prévu. Les 

niveaux de financement distribués, cependant, étaient moins élevés que ce qui avait 

été prévu, en raison de facteurs externes au programme. Les fonds ont donc été 

redéfinis pour les exercices financiers à venir.  

 

98. Les responsables du programme ont estimé que les dépenses administratives devaient 

représenter 13,8 % du budget total du programme. Les dépenses du programme faites 

jusqu’à maintenant indiquent que le programme devrait atteindre cet objectif 

(Figure 6). La proportion des dépenses administratives varie d’un exercice financier 

à l’autre et, elle a été nettement plus élevée au cours des premières années du 

programme; ce qui est prévu pour un programme de paiements de transfert en raison 

des dépenses administratives qui précèdent la sélection de projets à financer et la 

distribution des fonds. Comme le Programme de renforcement du secteur langagier 

au Canada est le seul programme de paiements de transfert de TPSGC, aucune 

comparaison avec d’autres programmes de TPSGC n’a été possible.  
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Figure 6. Budget redéfini et dépenses de TPSGC pour le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada, par exercice financier. 
 

Exercice 

financier 

Budget redéfini (000 $) Dépenses réelles (000 $) 

 Financement  Administration 

(%) 

Financement Administration 

(%) 

2008-2009 0 $  515 $ (100 %) 0 $ 515 $ (100 %) 

2009-2010 624 $ 485 $ (44 %) 624 $ 485 $ (44 %) 

2010-2011 4 214 $ 485 $ (10 %) 4 214 $ 485 $ (10 %) 

2011-2012 5 210 $ 485 $ (9 %) 5 053 $ 485 $ (9 %) 

2012-2013  5 497 $ 485 $ (8 %) - - 

Total 15 545 $ 2 455 $ (14 %) 9 891 $ 1 970 $ (17 %) 

Source : Données fournies par le Bureau de la traduction, 2012.  

 

99. En ce qui a trait à la détermination de l’efficience du Portail linguistique du Canada, 

l’évaluation a permis de confirmer que les dépenses réelles de gestion et de mise à 

jour du Portail étaient conformes au budget prévu (figure 7). 

 

Figure 7. Budget de TPSGC et dépenses du Portail linguistique du Canada, par 

exercice financier. 
 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total 

Budget prévu  1 200 000 $ 4 480 000 $ 3 440 000 $ 9 120 000 $ 

Dépenses réelles 1 201 487 $ 4 483 616 $ 3 443 585 $ 9 128 688 $
vi

 

Source : Données fournies par le Bureau de la traduction, 2012.  

 

Économie 

 

100. Aucune donnée n’était disponible pour comparer les coûts relatifs au Portail à ceux 

d’autres initiatives fédérales en ligne comme le Site du Canada ou le portail Votre 

pension et vos avantages sociaux de la fonction publique. Cependant, il est probable 

que le coût de lancement du Portail ait été moins élevé, étant donné que certaines de 

ses ressources existaient déjà (TERMIUM Plus® et autres outils d’aide à la 

rédaction), et qu’une simple mise à jour a été nécessaire pour refléter les normes de 

publication des sites Web du Conseil du Trésor pour le GC avant que les outils soient 

rendus accessibles au grand public. Donner accès à la population canadienne à des 

ressources déjà élaborées est un exemple d’économie dans le cadre de la mise en 

œuvre de cette initiative. 

                                                 
vi
 Bien que les dépenses annuelles du Portail aient dépassé de peu le budget prévu (0,1%), cela a été 

autorisé selon les modalités du Fonds renouvelable du Bureau de la traduction en vertu desquelles les 

activités des programmes du Bureau de la traduction sont réalisées. 
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Conclusions : Efficience et économie 

101. Les dépenses relatives au Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada étaient conformes au budget prévu. Cependant, les niveaux de financement 

distribués étaient été moins élevés que prévu, en raison de facteurs externes au 

programme. Ces fonds ont toutefois été redéfinis pour les années suivantes en ce qui 

touche leur distribution. Les dépenses relatives au programme faites jusqu’à 

maintenant montrent que le programme atteindra probablement son objectif établi en 

matière de proportion des dépenses administratives relativement aux niveaux de 

financement distribués. 

 

102. Le Portail linguistique du Canada a été géré conformément au budget prévu. Des 

économies ont été réalisées grâce à l’intégration, dans la structure et le contenu du 

Portail linguistique du Canada, de plusieurs ressources linguistiques élaborées par le 

Bureau de la traduction dans l’exécution de son mandat de terminologie. 

 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 

103. La présente évaluation a permis de déterminer que la raison d’être initiale des deux 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC était toujours valable. Le Portail 

linguistique du Canada demeure pertinent et répond à un besoin continu.  Le besoin 

continu pour le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada n’a pas 

été évalué puisque ce programme va prendra fin en mars 2013 tel que prévu. Le 

programme a soutenu avec succès le développement d’une main-d’œuvre qualifiée 

dans le secteur langagier et aidé à renforcer la capacité du secteur langagier au 

Canada. 

 

104. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les priorités du 

gouvernement fédéral. Le Portail linguistique du Canada s’est révélé être harmonisé 

avec l’objectif stratégique de TPSGC, via le mandat du Bureau de la traduction (qui 

administre les deux initiatives de la Feuille de route). L’évaluation n’a pas permis de 

trouver de preuves indiquant que le Programme de renforcement du secteur langagier 

au Canada était cohérent avec le mandat du Bureau de la traduction. 

 

105. Les initiatives de la Feuille de route de TPSGC s’harmonisent avec les rôles et 

responsabilités du gouvernement fédéral tel que stipulé dans la Loi sur les langues 

officielles, qui obligent les institutions fédérales à mettre en œuvre des mesures 

positives pour favoriser la dualité linguistique dans la société canadienne. À ce titre, 

il est impossible de transférer cette responsabilité à un autre ordre de gouvernement 

ou encore au secteur privé. L’évaluation a révélé que, bien que d’autres organisations 

fédérales puissent avoir un rôle à jouer dans une décentralisation des initiatives de la 

Feuille de route de TPSGC, le Portail linguistique du Canada bien placé au sein du 

Bureau de la traduction. 

 



2011-611 Évaluation des initiatives de TPSGC liées à la Feuille de route pour la dualité 

linguistique canadienne 20082013 

 Rapport final  

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada   xxviii 

Bureau de la vérification et de l’évaluation  6 novembre 2012 

106. Dans l’ensemble, l’évaluation a révélé que les deux initiatives de la Feuille de route 

de TPSGC progressaient à un rythme raisonnable vers l’atteinte des résultats prévus.  

 

107. Le Programme de renforcement du secteur langagier au Canada a permis 

d’augmenter le nombre des possibilités de formation en traduction et dans les 

professions connexes en permettant l’élaboration de nouveaux programmes d’études 

et de bourses dans le domaine. Il a aussi permis de financer un certain nombre de 

projets destinés à accroître la visibilité du secteur langagier et à le rendre plus 

efficace. Même si la mise en œuvre de ces projets n’est pas terminée, ceux-ci ont tout 

de même favorisé l’augmentation de la main-d’œuvre de l’industrie de même que sa 

capacité de répondre à la demande de services linguistiques. 

 

108. Grâce au Portail linguistique du Canada, la population canadienne peut consulter 

gratuitement une foule de ressources et d’outils langagiers élaborés au Canada. Les 

données disponibles confirment que le Portail est accessible et est utilisé. Tant du 

point de vue des utilisateurs potentiels et des utilisateurs actuels du Portail, celui-ci 

est perçu comme offrant des ressources crédibles, complètes et utiles, et dont le 

contenu et les outils sont mis à profit dans leurs domaines de travail et d’études. 

Toutefois, l’évaluation a révélé que la ressource était peu connue des utilisateurs 

potentiels mais n’a pas permis de se pencher sur la manière dont les différentes sous-

populations canadiennes ont tiré profit du Portail, ni dans quelle mesure. 

 

109. Grâce aux progrès réalisés jusqu’à présent dans la mise en œuvre des initiatives de la 

Feuille de route de TPSGC et aux résultats obtenus, les initiatives sont en bonne voie 

d’atteindre les résultats intermédiaires et ultimes prévus et de contribuer 

positivement aux résultats de la Feuille de route. 

 

110. Enfin, les dépenses administratives réelles pour les deux initiatives se sont révélées 

conformes aux budgets prévus.  
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RÉPONSE DE LA GESTION 

 

Le Bureau de la traduction est d’accord avec les résultats de l’évaluation. Il mettra en 

œuvre les recommandations énoncées dans l’évaluation si l’initiative du Portail 

linguistique du Canada est renouvelée et que des fonds suffisants sont alloués au-delà du 

31 mars 2013. 

 

RECOMMANDATIONS ET PLAN D’ACTION DE LA GESTION 

 

Recommandation 1 : Si la décision de poursuivre la mise en œuvre du Portail 

linguistique du Canada au-delà de la période de financement actuelle est prise, la 

présidente-directrice générale du Bureau de la traduction devrait réexaminer la stratégie 

de mesure du rendement du Portail linguistique du Canada pour s’assurer que sont 

recueillis les renseignements sur les divers types d’utilisateurs du Portail et sur leurs 

besoins afin d’éclairer la conception, les activités promotionnelles, les rapports et la prise 

de décision à venir. 

  

Plan d’action de la gestion 1.1 : Le Bureau de la traduction améliorera ses 

processus de collecte et d’analyse des données en : 

• examinant et mettant à jour sa stratégie de mesure du rendement;  

• intégrant un logiciel d’analyse plus actuel pour regrouper, trier et associer 

les données afin de mieux comprendre les utilisateurs et leurs besoins; 

• intégrant un outil de recherche plus actuel afin d’optimiser l’expérience 

des utilisateurs en ce qui concerne la navigation sur le site Web. 

 

Recommandation 2 : Si la décision de poursuivre la mise en œuvre du Portail 

linguistique du Canada au-delà de la période de financement actuelle est prise, la 

présidente-directrice générale du Bureau de la traduction devrait envisager de mener des 

activités de promotion ou d’autres activités pour mieux faire connaître à la population 

canadienne le Portail linguistique du Canada ainsi que les outils et les ressources 

linguistiques qu’il offre. 

  

Plan d’action de la gestion 2.1 : Le Bureau de la traduction élaborera un plan de 

promotion stratégique en : 

• lançant une campagne Google Adwords; 

• établissant et mettant en œuvre un programme de rayonnement en 

collaboration avec des partenaires, des blogueurs et de possibles 

ambassadeurs; 

• mettant en œuvre des activités de promotion connexes qui utilisent les 

médias sociaux; 

• participant à diverses activités destinées aux utilisateurs cibles du Portail.
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À PROPOS DE L’ÉVALUATION 

 

Autorité 

 

Le sous-ministre de TPSGC a approuvé cette évaluation, sur recommandation du Comité 

de vérification et d’évaluation de TPSGC, dans le cadre du Plan de vérification et 

d’évaluation axé sur les risques 20112016 du Ministère. 

 

Objectifs de l’évaluation 

 

L’évaluation portait sur les initiatives de TPSGC mises en œuvre dans le cadre de la 

Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013, soit le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada et le Portail linguistique du Canada. Les 

deux initiatives sont menées par le Bureau de la traduction. Cette évaluation avait deux 

objectifs : 

 

 Déterminer la pertinence des initiatives de la Feuille de route de TPSGC : les 

initiatives répondent à un besoin continu; elles s’harmonisent avec les priorités 

gouvernementales et sont cohérent avec les rôles et les responsabilités du 

gouvernement fédéral. 

 Établir le rendement des initiatives de la Feuille de route de TPSGC : l’atteinte des 

résultats prévus et la démonstration de leur efficience et de leur économie. 

 

Approche 

 

L’évaluation a été réalisée conformément aux normes d’évaluation du gouvernement du 

Canada et du Bureau de la vérification et de l’évaluation de TPSGC. Elle s’est déroulée 

de janvier 2011 à août 2012, en trois étapes : planification, examen et rapport. Le 

rendement des deux initiatives a été évalué pour la période allant de 2008-2009 à 2010-

2011; les plus récentes données disponibles pour 2011-2012 ont été utilisées pour fournir 

un supplément d’information. Le besoin continu pour le Programme de renforcement du 

secteur langagier au Canada n’a pas été évalué puisque ce programme va prendra fin en 

mars 2013 tel que prévu. Le besoin continu pour le Portail linguistique du Canada a été 

examiné dans le cadre de cette évaluation. 

 

Pour évaluer les enjeux et les questions, nous avons utilisé les sources de données 

suivantes : 

 

Examen de la documentation : L’examen de la documentation a permis de comprendre 

les initiatives et leur contexte. Les documents examinés comprennent ceux fournis par les 

responsables des initiatives et ceux qui concernent les initiatives. Parmi les autres 

documents pertinents, mentionnons ceux sur la loi et la politique, les discours du Trône, 

les Rapports sur les plans et les priorités ainsi que les Rapports ministériels sur le 

rendement, les études de recherche et les rapports statistiques préparés par différentes 

organisations gouvernementales, universitaires et de l’industrie de la langue, qui 

présentent un intérêt pour l’évaluation de la pertinence et du rendement des initiatives. 
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Entrevues : L’équipe d’évaluation a mené des entrevues auprès de trois gestionnaires de 

TPSGC (deux gestionnaires du Portail linguistique du Canada et un gestionnaire du 

Programme de renforcement du secteur langagier au Canada), de cinq des sept 

représentants des établissements d’enseignement postsecondaire qui ont reçu des bourses 

universitaires en traduction et des neuf représentants des projets financés grâce aux 

subventions de l’Initiative de l’industrie de la langue. L’analyse qualitative des entrevues 

a permis d’obtenir de l’information sur les activités, les extrants et les résultats prévus des 

initiatives. Des guides d’entrevue ont été utilisés pour faciliter le processus. 

 

Sondages : Deux sondages distincts ont été préparés pour recueillir de l’information sur 

la pertinence et le rendement du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada, particulièrement en ce qui touche l’atteinte de résultats prévus. Le premier 

sondage ciblait les étudiants de sept établissements d’enseignement postsecondaire qui 

ont reçu une bourse dans le cadre du programme de TPSGC. Au total, 283 étudiants ont 

répondu au sondage, ce qui représente un taux de participation de 49 %. Le deuxième 

sondage ciblait les organisations de l’industrie de la langue qui ont reçu des subventions 

de TPSGC. Les neuf organisations ont répondu au sondage. Les résultats des deux 

sondages ont été intégrés quand c’était pertinent, et ils offrent un point de comparaison 

pour les évaluations futures. 

  

Analyse des données sur le rendement : Les données sur le rendement ont été analysées 

pour mesurer les résultats prévus des initiatives. Sont entre autres inclus le nombre 

d’étudiants qui ont reçu une bourse de TPSGC et le nombre des étudiants nouvellement 

inscrits à des programmes en traduction dans le cadre du Programme de renforcement du 

secteur langagier au Canada, ainsi que le nombre de visites faites sur les pages Web du 

Portail linguistique du Canada. L’équipe d’évaluation a utilisé des données financières et 

non financières tirées de rapports et d’autres documents fournis par les responsables des 

initiatives.  

 

Analyse financière : Des données financières liées aux budgets et aux dépenses des 

initiatives ont été examinées et analysées pour évaluer l’efficience et l’économie des 

initiatives de TPSGC liées à la Feuille de route. La plupart des renseignements financiers 

ont été fournis par les responsables des initiatives et d’autres sont tirés de documents 

pertinents. 

 

Limites de la méthodologie 
 

L’équipe d’évaluation n’a pas été en mesure d’évaluer intégralement tous les résultats 

intermédiaires et ultimes, étant donné que la mise en œuvre de la plupart des projets 

financés dans le cadre de l’une des initiatives, en l’occurrence le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada, n’était que partiellement terminée au 

moment de l’évaluation.  

 

Il existe des défis inhérents associés à la mesure des résultats obtenus par les initiatives 

portant sur le développement des connaissances et l’amélioration de l’usage des langues, 
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le Portail linguistique du Canada par exemple, étant donné la nature complexe de 

l’acquisition, du développement et de l’usage d’une langue ainsi que les facteurs externes 

qui ont un effet sur ces processus. 

 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette évaluation comporte un certain nombre de 

points forts, principalement sur les plans de la rigueur et de l’exactitude, mais elle 

présente tout de même plusieurs limites. L’approche principale pour réduire la limite 

décrite ci-dessous était de s’assurer que l’équipe d’évaluation procédait à la triangulation 

des données en utilisant une approche qui s’appuie sur des sources de données multiples.  

 

Examen de la documentation : L’examen de la documentation a permis de comprendre 

les deux initiatives de la Feuille de route de TPSGC et leur contexte. Les données 

contenues dans les documents examinés n’étaient pas toujours à jour ou n’étaient pas 

toujours suffisamment détaillées (par exemple, le Recensement de 2011 n’était pas 

disponible au moment de l’évaluation).  

 

Entrevues : L’équipe d’évaluation a mené des entrevues auprès de 17 intervenants du 

programme aux fins de l’évaluation, qui concernaient principalement le Programme de 

renforcement du secteur langagier au Canada. L’équipe d’évaluation n’a pas interrogé des 

clients ou des intervenants du Portail linguistique du Canada; des données secondaires 

provenant de l’étude qualitative de 2012 menée par une entreprise du secteur privé ont été 

utilisées, et complétées par les données de rendement concernant l’achalandage de site 

Web du Portail. 

 

Sondages : Dans le cadre de l’évaluation du Programme de renforcement du secteur 

langagier au Canada, les deux sondages menés à cette fin ont permis d’obtenir les 

commentaires de ceux ayant bénéficié directement  du programme au moyen du 

financement. Par conséquent, leurs réponses pourraient avoir été biaisées en faveur du 

programme. Les sondages ont été effectués par une entreprise du secteur privé, et il a été 

clairement mentionné que les réponses obtenues n’étaient pas associées à des conditions 

de financement et que la participation aux sondages était volontaire. De cette façon, le 

risque d’obtenir des résultats biaisés était réduit. 

  

Analyse des données sur le rendement : Les données sur le rendement ont été analysées 

pour mesurer les résultats prévus des initiatives. Les données fournies par les 

établissements d’enseignement postsecondaire et les organisations de l’industrie de la 

langue dans le cadre des exigences en matière de production de rapports du Programme 

de renforcement du secteur langagier au Canada étaient sujettes à des limites importantes. 

Les renseignements fournis par les bénéficiaires de subventions n’étaient pas uniformes 

d’un projet à l’autre, ce qui a posé des difficultés pour les analyses subséquentes. De plus, 

les données relatives au nombre d’étudiants dans les programmes de traduction ont été 

fournies seulement par les sept établissements d’enseignement postsecondaire qui ont 

reçu du financement; aussi, elles ne représentent pas toute la population étudiante en 

traduction au Canada. Les données relatives aux nouvelles inscriptions et aux abandons 

sont sujettes à des limites de surproduction de rapports, étant donné que les chiffres 

fournis par les établissements d’enseignement postsecondaire pourraient inclure des 
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transferts entre établissements d’enseignement ou ne pas en tenir compte. En ce qui 

touche les données relatives au rendement du Portail linguistique du Canada, il n’a pas 

été possible de répartir les renseignements selon le type de participants (étudiants, 

enseignants, langagiers, fonctionnaires, etc.). 

 

Analyse financière : Des données financières liées aux budgets et aux dépenses des 

initiatives ont été examinées et analysées pour évaluer l’efficience et l’économie des 

initiatives de la Feuille de route de TPSGC. La plupart des renseignements financiers ont 

été fournis par les responsables des initiatives et d’autres sont tirés de documents 

pertinents. 

 

Établissement du rapport 

 

Les constatations ont été consignées dans une ébauche du rapport du directeur, qui a été 

examinée par la fonction d’évaluation de la qualité du BVE. Cette ébauche du rapport a 

été transmise au directeur du programme, à qui on a demandé de valider les faits et 

commenter le contenu. L’ébauche du rapport de la dirigeante principale de la vérification 

et de l’évaluation a ensuite été préparée et transmise, pour approbation, à la présidente du 

Bureau de la traduction, qui agit à titre de bureau de première responsabilité (BPR). Le 

BPR devait y donner suite en présentant un plan d’action de la gestion. L’ébauche du 

rapport final, incluant le plan d’action de la gestion, a été approuvée par la sous-ministre 

en novembre 2012, sur recommandation du Comité de vérification et d’évaluation de 

TPSGC. Le rapport final est soumis au Centre d’excellence en évaluation du Secrétariat 

du Conseil du Trésor du Canada, transmis au ministère du Patrimoine canadien et affiché 

sur le site Web de TPSGC. 

 

Équipe de projet 

 

L’évaluation a été réalisée par des employés du Bureau de la vérification et de 

l’évaluation, sous la supervision du directeur de l’Évaluation et sous la direction générale 

de la dirigeante principale de la vérification et de l’évaluation. L’évaluation a été passée 

en revue par la fonction d’examen de la qualité du Bureau de la vérification et de 

l’évaluation. 
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ANNEXE A : FEUILLE DE ROUTE POUR LA DUALITÉ LINGUISTIQUE 

CANADIENNE 20082013 – CONTEXTE 

 

1. Les modifications apportées à la Loi sur les langues officielles en 2005 ont eu 

pour effet d’accroître les obligations du gouvernement envers la promotion de la 

dualité linguistique et du soutien des communautés de langue officielle en 

situation minoritaire. L’élaboration et le lancement de la Feuille de route ont 

permis de satisfaire à cette exigence et de respecter l’engagement du 

gouvernement du Canada envers la promotion des deux langues officielles. Cet 

engagement a été formulé lors du discours du Trône de 2007 et du discours du 

budget de 2008. 

 

2. La Feuille de route est un projet d’investissement pangouvernemental de 

1,1 milliard de dollars sur une période de cinq ans (de 2008 à 2013). Elle vise cinq 

domaines d’action gouvernementale : mettre l’accent sur la valeur de la dualité 

linguistique auprès de l’ensemble de la population canadienne; assurer l’avenir en 

investissant dans la jeunesse; améliorer l’accès aux services pour les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire; exploiter les avantages 

économiques et assurer une gouvernance efficiente pour mieux servir les 

Canadiens et les Canadiennes. 

 

3. Le résultat ultime pour la Feuille de route est le suivant : « Les Canadiens 

bénéficient des avantages de la dualité linguistique; vivent et travaillent au sein de 

communautés reflétant les valeurs canadiennes en ce qui concerne l’utilisation des 

langues française et anglaise et ont accès aux services gouvernementaux dans la 

langue de leur choix ». Le résultat ultime prévu pour la Feuille de route repose sur 

deux piliers : l’engagement de l’ensemble de la population canadienne envers la 

dualité linguistique et le soutien envers les communautés de langue officielle en 

situation minoritaire. 

 

4. Les résultats intermédiaires de la Feuille de route sont les suivants : 

 

· Accroître la capacité des Canadiens d’expression française de l’ensemble 

du Canada, et d’expression anglaise du Québec, de vivre et de travailler au 

sein de communautés dynamiques dans la langue officielle de leur choix; 

· Accroître la proportion de Canadiens qui sont conscients des avantages de 

la dualité linguistique et qui ont les outils nécessaires pour l’apprécier; 

· Renforcer la capacité du gouvernement du Canada en matière de langues 

officielles. 

 

5. À court terme, la Feuille de route poursuit les huit prochains résultats immédiats 

suivants :  

 

· Promotion d’un accès continu et accru à des services de justice dans les 

deux langues officielles; 
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· Promotion d’un accès continu et accru à des services de santé dans les 

deux langues officielles; 

· Promotion du développement social et économique des communautés de 

langue officielle en situation minoritaire; 

· Renforcement de la capacité de l’industrie de la langue; 

· Promotion de meilleures connaissance et utilisation des deux langues 

officielles; 

· Promotion d’un meilleur accès aux expressions culturelles des deux 

groupes linguistiques; 

· Renforcement de la coordination du Programme des langues officielles; 

· Renforcement de la dualité linguistique au sein de la fonction publique 

fédérale. 
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ANNEXE B : ENGAGEMENT PANGOUVERNEMENTAL À L’ÉGARD DE LA 

FEUILLE DE ROUTE 
 

Ministères et organismes Initiatives (M$) 

Agence de promotion économique 

du Canada atlantique 
· Appui à l’immigration de francophones au 

Nouveau-Brunswick  

· Initiative de développement économique 

16,2 
 

Agence de la fonction publique du 

Canada 
· Centre d’excellence 17,0 

École de la fonction publique du 

Canada 
· Élargissement de l’accès aux produits 

d’apprentissage linguistique aux universités 

canadiennes 

2,5 

Patrimoine canadien · Appui à l’enseignement dans la langue de la 

minorité 

· Appui à l’enseignement de la langue seconde 

· Bourses d’été de langue 

· Appui aux communautés de langue officielle en 

situation minoritaire 

· Coopération intergouvernementale 

· Moniteurs de langues officielles 

· Fonds de développement culturel 

· Initiatives jeunesse 

· Programme national de traduction pour l’édition 

du livre 

· Vitrines musicales pour les artistes des 

communautés de langue officielle en situation 

minoritaire 

611,0 

Citoyenneté et Immigration 

Canada 
· Recrutement et intégration des immigrants 20,0 

Développement économique 

Canada pour les régions du 

Québec 

· Initiative de développement économique 10,2 

Santé Canada · Formation, réseaux et accès aux services de 

santé 

174,3 

Ressources humaines et 

Développement des compétences 

Canada 

· Fonds d’habilitation pour les communautés de 

langue officielle en situation minoritaire  

· Projet pilote de garde d’enfants 

· Alphabétisation 

· Amélioration des moyens des ONG pour le 

développement de la petite enfance 

94,0 

Industrie Canada et Initiative 

fédérale de développement 

économique pour le Nord de 

l’Ontario 

· Initiative de développement économique 10,9 

Justice Canada · Fonds de mise en application de la Loi sur les 

contraventions  

· Accès à la justice dans les deux langues 

93,0 
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officielles 

· Cadre de responsabilisation et de coordination 
Conseil national de recherches du 

Canada 
· Centre de recherche en technologies langagières 10,0 

Secrétariat des langues officielles  · Cadre de responsabilisation et de coordination 13,5 

Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada 
· Portail linguistique du Canada 

· Initiative de l’industrie de la langue  

· Programme de bourses universitaires en 

traduction 

34,0 

Diversification de l’économie de 

l’Ouest Canada 
· Initiative de développement économique 3,2 

Total (en millions de dollars) 1 109,8 

 

  



2011-611 Évaluation des initiatives de TPSGC liées à la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 20082013 

 Rapport final  

 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  35 

Bureau de la vérification et de l’évaluation  6 novembre 2012 

ANNEXE C : SUBVENTIONS À L’INDUSTRIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU 

SECTEUR LANGAGIER AU CANADA 

 

Organisation Montant Durée Aperçu du projet Résultats obtenus jusqu’à maintenant 

Conseil des 

traducteurs, 

terminologues 

et interprètes du 

Canada  

369 454 $ Avril 2010 à 

mars 2013 

Élaboration d’un programme de formation 

professionnelle en ligne afin d’augmenter les 

occasions de poursuivre des études pour les 

langagiers au Canada et de renforcer la capacité 

du secteur langagier. Dans le cadre du 

programme, 60 cours de formation continue 

seront élaborés et offerts en ligne, moyennant 

des frais.  

· Un site Web d’apprentissage interactif a été élaboré et lancé. 

Pendant les exercices financiers 2010–2011 et 2011–2012, 

un total de huit nouveaux cours ont été lancés en ligne. 

· Pour une liste des cours offerts, consultez le site Web à 

https://www.cttic-edu.ca/fr_courselistings.aspx 

· Entre le 18 janvier et le 31 mars 2012, quatre utilisateurs 

inscrits ont suivi un cours en ligne. 

Université York 

 

410 528 $ 

 

Mars 2010 à 

mars 2013 

Élaboration d’un programme de formation de 

deuxième cycle universitaire mettant l’accent 

sur l’interprétation en conférence menant à une 

maîtrise en interprétation de conférence. La 

maîtrise en interprétation de conférence de 

l’École de traduction de Glendon de 

l’Université York est un programme de deux 

ans réparti sur six sessions d’études.  

· Le programme de maîtrise en interprétation de conférence a 

été élaboré et approuvé par le conseil d’administration de 

l’Université (le programme d’études pour la première année 

est terminé; le matériel promotionnel du programme a été 

élaboré et lancé). 

· Les demandes d’inscription des étudiants sont acceptées 

pour la session de septembre 2012; l’objectif relatif au 

nombre d’inscriptions est de 20 pour chaque langue. 

· Pour en savoir davantage, consultez le site Web du 

programme à http://www.glendon.yorku.ca/interpretation/fr/  

Collège 

communautaire 

du Nouveau-

Brunswick  

430 417 $ 

 

Mars 2010 à 

mars 2012 

Élaboration d’un programme de niveau 

collégial pour former les paralangagiers à 

fournir des services de soutien à la traduction 

(par exemple, des services de recherche 

documentaire et de terminologie, d’édition 

électronique et de correction d’épreuves). Ce 

programme en ligne d’un an mène à un diplôme 

postsecondaire et sera offert par des 

établissements d’enseignement collégial 

partenaires.                                 

·  Le programme d’études a été élaboré et comprend huit 

cours en ligne. 

· Le matériel promotionnel pour le programme a été élaboré 

et des activités promotionnelles sont en cours. 

· Les approbations relatives au programme ont été obtenues 

des établissements d’enseignement collégial partenaires, et 

un cours est offert depuis octobre 2011. 

Collège 

universitaire de 

747 538 $ Avril 2010 à Élaboration d’un programme de baccalauréat en 

traduction spécialisé en ligne. Grâce à la 
· Depuis juin 2011, huit autres cours sont offerts en ligne par 

l’USB. Au total, il est possible de s’inscrire à 24 cours (pour 

../../../../https@www.cttic-edu.ca/fr_courselistings.aspx
../../../../www.glendon.yorku.ca/interpretation/fr/default.htm
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Saint-Boniface 

(USB) 

mars 2013 contribution de TPSGC, 18 autres cours 

spécialisés seront élaborés et offerts en ligne 

d’ici 2013. Des cours en ligne seront aussi 

offerts aux personnes qui travaillent dans 

l’industrie de la langue et qui cherchent à 

poursuivre leur perfectionnement professionnel. 

obtenir une liste de cours, consultez le site Web du collège 

universitaire à 

http://www.ustboniface.mb.ca/page.aspx?pid=612).  

· Les résultats des sondages portant sur la satisfaction des 

étudiants sont disponibles pour trois cours. La majorité des 

étudiants considère que la conception technique est facile 

d’utilisation, que les cours sont bien structurés et que les 

objectifs des cours sont atteints. 

Centre des 

niveaux de 

compétence 

linguistique 

canadiens  

79 279 $ Avril 2010 à 

mars 2011 

Élaboration de ressources et d’outils pour 

favoriser la connaissance et le recours aux 

niveaux de compétence linguistique canadiens 

tant que cadre de description et de mesure de la 

maîtrise, par les adultes, de la langue anglaise 

et française par l’industrie de la langue au 

Canada. Les ressources et outils comprennent 

une introduction aux niveaux de compétence 

linguistique canadiens, au matériel imprimé et 

vidéo expliquant les niveaux de compétence 

linguistique en anglais et en français, et un 

lexique bilingue conçu spécialement pour les 

professeurs de langue seconde au Canada.  

· Les ressources et outils qui suivent ont été élaborés: une 

introduction aux niveaux de compétence linguistique 

canadiens; des exemples de niveaux de compétence en 

anglais et en français; un glossaire bilingue conçu 

spécialement pour les professeurs de langue seconde. 

· Au cours du 4
e
 trimestre de 2010–2011, le site Web du 

projet a été visité par 176 personnes (85 visites pour 

consulter les exemples de référence, 41 pour le lexique et 35 

pour l’outil d’orientation). 

· Au trimestre 4, 8 ateliers ont été donnés à 161 membres de 

l’industrie de la langue au Canada. De ces participants, 

90 % d’entre eux ont déclaré avoir été très satisfaits et 90 % 

ont déclaré qu’ils commenceraient à appliquer le cadre dans 

leur activité d’apprentissage de langue seconde ou qu’ils 

continueraient à le faire. 

Centre de 

recherche en 

technologies 

langagières 

(CRTC) 

1 704 449 $ Mars 2010 à 

mars 2013 

Élaboration et lancement d’une boîte à outils en 

ligne pour faciliter l’accès et l’utilisation de 

technologies novatrices et éprouvées, par 

exemple les outils de localisation sur le Web, 

les outils de traduction assistée par ordinateur et 

d’extraction de terminologie, les mémoires de 

traduction, les logiciels d’autocorrection et 

autres. La boîte à outils permettra aux 

langagiers entre autres d’avoir accès à divers 

types de formation, à une banque de 

renseignements, à une base de données sur la 

connaissance des technologies langagières et à 

un réseau. Elle fournira aussi aux concepteurs 

de technologies langagières une meilleure 

· Le site Web de LinguisTech, où l’on trouve une boîte à 

outils sur les technologies langagières, un centre de 

formation et de documentation et une communauté virtuelle, 

a été lancé et se trouve à 

http://www.linguistech.ca/GI_Landing-FR.  

· Douze ententes d’intégration logicielle ont été négociées, et 

15 technologies langagières ont été intégrées à la boîte à 

outils. 

· L’essai du système est terminé. 

· 56 activités de collaborations différentes et 75 activités 

promotionnelles; 22 séances de formation auxquelles 

313 personnes ont participé; 3 universités contribuent à la 

boîte à outils et 2 autres devraient s’ajouter bientôt. 

../../../../www.ustboniface.mb.ca/page.aspx@pid=612
../../../../www.linguistech.ca/default.htm
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visibilité de leurs produits. · 925 utilisateurs inscrits 

Association de 

l’industrie de la 

langue (AILIA)  

1 904 346 $ 

 

Mars 2010 à 

mars 2013 

Lancement de deux activités promotionnelles et 

de deux initiatives visant l’innovation. Les 

activités promotionnelles ciblent 

l’augmentation de connaissance de l’industrie 

de la langue au Canada et de ses produits et 

services ainsi que des normes existantes et des 

programmes d’attestation au moyen d’un accès 

amélioré au contenu, de publications, d’une 

plateforme de communication collaborative et 

d’une présence sur le Web. Les initiatives 

visant l’innovation comprennent l’élaboration 

de normes, d’outils, de formation et de 

meilleures pratiques à l’intention des 

fournisseurs de services langagiers en vue de la 

préparation d’attestation et de création 

d’approches stratégiques pour augmenter la 

productivité et le caractère concurrentiel de 

l’industrie. 

Activités promotionnelles : 

· Renouvellement de la conception et lancement d’un 

nouveau site Web avec mention et liens vers d’autres projets 

du Programme de renforcement du secteur langagier au 

Canada 

· Élaboration de matériel promotionnel : dépliants, affiches et 

bannières à utiliser dans des événements et des foires, 

publicités télévisées et imprimées 

· Présence dans les médias sociaux (Facebook, Twitter et 

Linkedin) 

· Soutien et parrainage de conférences et de colloques sur la 

langue (6) 

Initiatives visant l’innovation : 

· Organisation d’événements sociaux et participation à ces 

événements (16 événements sociaux et 1 foire), qui ont 

permis de joindre 390 personnes 

· Participation à l’événement Le Salon Emploi-formation à 

Montréal (Plus de 300 visiteurs au kiosque d’AILIA) 

· Échanges avec les responsables d’autres projets du 

Programme de renforcement du secteur langagier au Canada 

(Centre de recherche en technologies langagières et 

Fédération de la jeunesse canadienne-française) et avec 

d’autres intervenants de l’industrie (TermNet, Comité mixte 

sur la terminologie au Canada, Comité ISO) 

· Exécution d’un sondage et de deux études sur l’industrie 

Traduction NB 

Translation Inc.  

705 849 $ Avril 2010 à 

mars 2013 

Mise en œuvre d’une stratégie de 

communication pour l’industrie de la traduction 

au Nouveau-Brunswick. Ce projet 

promotionnel fait partie d’une stratégie plus 

large qui a pour but de résoudre le problème lié 

au manque de langagiers qualifiés au Nouveau-

Brunswick. Il comprend des partenariats et de 

la formation. L’élément promotionnel a 

commencé en 2009, avant la réception des 

· Publicités dans 13 journaux différents 

· Publicité dans trois cinémas, sur quatre chaînes télévisées et 

quatre sites Web. 
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fonds de TPSGC. Il visait à encourager 

l’inscription aux programmes de traduction de 

l’Université de Moncton et à informer la 

communauté d’affaires sur la nécessité d’avoir 

recours à des traducteurs professionnels. 

Fédération de la 

jeunesse 

canadienne-

française 

3 725 395 $ Janvier 2010 

à mars 2013 

Coordination de 311 stages payés dans des 

organisations du secteur langagier au Canada 

pour fournir aux étudiants une occasion 

d’approfondir leurs connaissances, de parfaire 

leurs habiletés et d’acquérir une expérience 

pratique de travail. Les stages payés ont pour 

but de faciliter la transition entre les 

établissements d’enseignement postsecondaire 

et le marché de l’emploi. 

· Des ententes ont été conclues avec trois autres projets 

financés par TPSGC (École de traduction de Glendon de 

l’Université York, AILIA et Centre de recherche en 

technologies langagières). 

· Au cours de l’exercice financier 2011-2012, le projet a 

permis de conclure 105 ententes avec des employeurs 

potentiels. Il a reçu 708 demandes d’étudiants et offert 

196 stages. Les étudiants qui ont posé leur candidature 

provenaient de huit provinces différentes : les stages ont été 

offerts au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick 

seulement. 
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ANNEXE D: MATRICE D’ÉVALUATION 

 
Acronymes et symboles utilisés dans la matrice 

PL Portail linguistique 

PRSLC PBE  Programme de renforcement du secteur langagier au Canada, Programme de bourses d'études 

PRSLC II Programme de renforcement du secteur langagier au Canada, Initiative de l'industrie 

QEF SCT Question d’évaluation fondamentale, Secrétariat du Conseil du Trésor 

EXT Extrant 

IMM Résultat immédiat (comme c’est indiqué dans le modèle logique) 

INT Résultat intermédiaire (comme c’est indiqué dans le modèle logique) 

ULT Résultat ultime (comme c’est indiqué dans le modèle logique) 

(*) Indicateur pertinent à l'évaluation horizontale future de la Feuille de route 

 

PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

PERTINENCE 

 

QEF 

SCT

1 

 

QEF 

SCT1 

 

QEF 

SCT1 

1. 

Dans quelle mesure le 

PRSLC et le Portail 

répondent-ils à un besoin 

manifeste? 

Preuve de la nécessité d'accroître la 

capacité du secteur langagier et la 

connaissance des deux langues 

officielles 

Examen de la documentation 

· Documentation de programme (présentations au CT) 

· Documents de la Feuille de route (Feuille de route) 

· Analyse des documents / données secondaires 

· Capacité du secteur langagier 

· Connaissance et utilisation des langues officielles par les 

Canadiens 

Entrevues 

· Spécialistes de l'industrie 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

    Besoins précis ou uniques auxquels le 

Programme vise à répondre (p. ex., 

besoins des universités, des étudiants, 

des organisations industrielles, des 

employés et de l'industrie) 

Examen de la documentation 

· Documentation de programme (présentations au CT, sites 

Web) 

· Analyse des  documents / données secondaires 

· Lacunes à l'égard des capacités du secteur langagier devant 

être comblées grâce au PRSLC ou au Portail 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

· Spécialistes de l'industrie 

Mesure dans laquelle les projets 

auraient eu lieu si aucun financement 

n'avait été offert dans le cadre du 

PRSLC 

Entrevues 

· Représentants des universités 

· Représentants de l’industrie 

 

QEF 

SCT

2 

 

QEF 

SCT2 

 

QEF 

SCT2 

2. 

Le PRSLC et le Portail 

s'harmonisent-ils avec les 

priorités du 

gouvernement fédéral? 

Évaluation du degré d'harmonisation 

des objectifs du PRSLC et du Portail 

par rapport aux priorités du 

gouvernement fédéral et aux résultats 

stratégiques ministériels 

Examen de la documentation 

· Documentation de programme (plans d'activités et plans 

stratégiques, modèle logique, modalités, présentations au 

Conseil du Trésor) 

· Documents de la Feuille de route (Feuille de route, 

CHGRR) 

· Autres documents du gouvernement fédéral (discours du 

Trône, politiques, directives, budgets) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 



2011-611 Évaluation des initiatives de TPSGC liées à la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 20082013 

 Rapport final  

 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  41 

Bureau de la vérification et de l’évaluation  6 novembre 2012 

PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

 

QEF 

SCT

3 

 

QEF 

SCT3 

 

QEF 

SCT3 

3. 

Le PRSLC et le Portail 

sont-ils cohérent avec les 

rôles et responsabilités 

du gouvernement 

fédéral? 

Évaluation des rôles et des 

responsabilités du gouvernement 

fédéral à l'égard du PRSLC et du 

Portail 

Examen de la documentation 

· Documents de politique du gouvernement fédéral (discours 

du Trône, Loi sur les langues officielles, Loi sur le ministère 

des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Loi 

sur le Bureau de la Traduction, autres lois, politiques et 

directives fédérales) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

MISE EN OEUVRE 

 

EXT 

 

EXT 

 

EXT 

4. 

Le PRSLC et le Portail 

ont-ils été mis en œuvre 

comme prévu? 

Évaluation comparative de la mise en 

œuvre du Programme par rapport à sa 

conception (p. ex., facteurs facilitant ou 

inhibant la mise en œuvre, difficultés, 

retards, etc.) 

Examen de la documentation 

· Documentation de programme (plans d'activités, Rapports 

sur les plans et priorités, Rapports ministériels sur le 

rendement, lancement du programme) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

  

EXT 

 

EXT 

5. 

L'appel de propositions 

dans le cadre du PRSLC 

a-t-il permis d'obtenir des 

projets susceptibles d'être 

financés? 

Réponses à l'appel de propositions, 

dont :  

· nombre de demandes reçues par 

type de projet ou secteur de 

financement 

· nombre de demandes financées et 

valeur du financement accordé 

· efficacité perçue du processus de 

sélection 

Examen de la documentation 

· Documentation de programme (demandes, demandes non 

financées, données ou renseignements de sélection) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

RENDEMENT (EFFICACITÉ) 

6. Le PRSLC atteint-il les résultats prévus? 

  

IMM 

 

QEF 

SCT4 

 6.1 

Dans quelle mesure le 

PRSLC a-t-il permis 

d'accroître la 

disponibilité de bourses 

d'études en traduction, en 

interprétation, en 

terminologie et en 

localisation? 

Valeur ajoutée et description des 

bourses offertes, dont :  

· nombre de bourses d'études 

accordées et valeur de celles-ci 

· nombre d'établissements 

d’enseignement offrant un 

programme de bourses 

· Objet des bourses 

Examen de la documentation 

· Accords de contribution  

Entrevues 

· Bénéficiaires de financement universitaire  

Pourcentage des bourses d’études 

disponibles accordées(*) 

Mesure du rendement 

· Données des établissements d'enseignement postsecondaire 

   

IMM 

 

QEF 

SCT4 

6.2 

Dans quelle mesure le 

PRSLC a-t-il permis de 

mieux faire connaître 

l'industrie au  secteur  

langagier?  

Valeur ajoutée et description des 

initiatives de l'industrie, dont : 

· nombre de projets et valeur(*) 

· But des projets 

Examen de la documentation 

· Accords de contribution 

Entrevues 

· Bénéficiaires de financement de l'industrie 

  

INT 

 

QEF 

SCT4 

 

INT 

 

QEF 

SCT4 

6.3 

Dans quelle mesure le 

PRSLC a-t-il contribué à 

la formation de la main-

d’œuvre dans le secteur 

langagier? 

Contributions des projets à la main-

d’œuvre dans le secteur langagier, dont  

· taux d’augmentation des diplômés 

de programmes de formation 

linguistique postsecondaire(*) 

· pourcentage des stages en 

traduction offerts ayant été 

effectués(*) 

· autres résultats fondés sur les 

objectifs des projets 

Examen de la documentation 

· Accords de contribution 

Mesure du rendement 

· Données des établissements d'enseignement postsecondaire 

· Données sur les initiatives de l'industrie 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

    Description de l'impact des bourses sur 

le recrutement et le maintien des 

étudiants 

Sondage 

· Boursiers 

  Point de vue des bénéficiaires de 

financement quant à l'atteinte des 

objectifs du projet 

Entrevues 

· Bénéficiaires de financement universitaire 

· Bénéficiaires de financement de l'industrie 

  

ULT 

 

QEF 

SCT4 

 

ULT 

 

QEF 

SCT4 

6.4 

Dans quelle mesure le 

PRSLC a-t-il permis 

d'accroître la capacité du 

secteur de répondre à la 

demande de services 

linguistiques? 

Contributions des projets en termes de :  

· taux d’augmentation des 

inscriptions aux programmes de 

formation linguistique(*) 

· autres résultats fondés sur les 

objectifs des projets(*) 

Mesure du rendement 

· Données des établissements d'enseignement postsecondaire 

· Données sur les initiatives de l'industrie 

Analyse des documents / données secondaires 

· Association canadienne des écoles de traduction, 

Association des universités et des collèges du Canada (si 

disponibles) 

Taux d’augmentation des inscriptions 

au répertoire des fournisseurs de 

TPSGC(*) 

Mesure du rendement 

· Répertoire des fournisseurs de TPSGC 

7. Le Portail linguistique donne-t-il les résultats prévus? 

 

IMM 

 

QEF 

SCT

4 

  7.1 

Dans quelle mesure le 

Portail a-t-il contribué 

aux ressources 

linguistiques disponibles 

dans les deux langues 

officielles? 

Mesure dans laquelle le Bureau de la 

traduction a produit et ajouté du 

contenu au Portail(*) 

Examen de la documentation 

· Documentation sur le Programme (plans ou contenu devant 

être produits) 

· Contenu du site Web 

Mesure dans laquelle d’autres 

partenaires ont contribué au contenu du 

Portail(*) 

Examen de la documentation 

· Protocoles d'entente avec des partenaires 

· Contenu du site Web 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

 

INT 

 

QEF 

SCT

4 

  7.2 

Dans quelle mesure les 

Canadiens ont-ils 

bénéficié de l'utilisation 

du Portail et des 

ressources linguistiques 

qui s'y trouvent? 

Facilité d’accès aux ressources 

linguistiques(*) 

Mesure du rendement 

· Données sur la fonctionnalité du site Web 

    Moyenne mensuelle d’accès aux outils 

linguistiques(*) 

Mesure du rendement 

· Statistiques sur l'usage 

Points de vue et renseignements des 

utilisateurs du site Web : comment ils 

en ont entendu parler, raison de la 

consultation, contenu utilisé, et autre. 

Sondage 

· Utilisateurs du site Web 

 

ULT 

 

QEF 

SCT

4 

  7.3 

Dans quelle mesure le 

Portail a-t-il contribué à 

l'amélioration des 

connaissances et à 

l'accroissement de 

l'utilisation des deux 

langues officielles? 

Taux de satisfaction à l’égard des outils 

et des produits linguistiques(*) 

Sondage 

· Utilisateurs du site Web 

Contributions perçues du Portail aux 

connaissances et à l'utilisation des deux 

langues officielles par les Canadiens 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme  

· Spécialistes de l'industrie 

Augmentation des recherches 

terminologiques sur TERMIUM depuis 

qu’il est accessible gratuitement(*) 

Mesure du rendement 

· Statistiques sur l'usage 

8. Autres résultats 

 

QEF 
SCT4 

 

QEF 

SCT4 

 

QEF 

SCT4 

8.1 

Le PRSLC et le Portail 

ont-ils produit des 

résultats (positifs ou 

négatifs) imprévus? 

Autres résultats obtenus Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

· Bénéficiaires de financement universitaire 

· Bénéficiaires de financement de l'industrie 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

RENDEMENT (EFFICIENCE ET ÉCONOMIE) (QEF SCT5) 

 

QEF 

SCT

5 

 

QEF 

SCT5 

 

QEF 

SCT5 

9. 

Le PRSLC et le Portail 

pourraient-ils atteindre 

les mêmes résultats à 

moindre coût? 

 

Évaluation de la probabilité que le 

PRSLC et le Portail linguistique 

atteignent les mêmes résultats avec 

moins de ressources 

Examen de la documentation 

· Documents financiers relatifs au Programme 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

 

Perceptions de l'efficacité et de 

l'efficience du Programme comme 

moyen d'accroître la capacité du 

secteur linguistique et la connaissance 

des langues officielles (c.-à-d. valeur 

ajoutée par rapport aux inconvénients) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

· Bénéficiaires de financement universitaire 

· Bénéficiaires de financement de l'industrie 

 

Ratio des dépenses administratives par 

rapport aux dépenses de programmes 

(ou d'un portail) comparables ou 

similaires 

Examen de la documentation 

· Documents financiers relatifs au Programme 

· Analyse des  documents 

· Identification de programmes semblables et examen des 

données financières connexes 

 

Ratio de levier financier du PRSLC (c.-

à-d. contributions en argent et en 

nature) 

Examen de la documentation 

· Documents financiers relatifs au Programme 

· Accords de contribution 
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PL 
PRSLC 

Question Indicateur Méthode et source de données 
PBE II 

 

QEF 

SCT

5 

 

QEF 

SCT5 

 

QEF 

SCT5 

10. 

Existe-t-il d’autres 

arrangements pour 

atteindre les mêmes 

résultats, de manière 

plus économique? 

Évaluation de la probabilité que le 

Programme atteigne les résultats 

prévus par d'autres moyens 

Examen de la documentation 

· Documents financiers relatifs au Programme 

· Analyse des documents 

· Analyse des documents traitant de programmes similaires 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

· Spécialistes de l'industrie 

Améliorations potentielles à la 

prestation du programme afin de 

réaliser des gains d'efficience (p. ex., 

processus d'application, processus 

d'examen, administration et rapports, 

etc.) 

Entrevues 

· Gestionnaires et employés responsables du Programme 

· Bénéficiaires de financement universitaire 

· Bénéficiaires de financement de l'industrie 

 

 

 


